

INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA

# Matriz de Gerenciamento de Riscos 26/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
26/2026	ISABELA DE ALMEIDA FREIRE	30/04/2026 15:41
Status da Matriz de Alocação de Riscos	Concluído (Planejamento)	
Objeto da Matriz de Riscos	Participação na 38ª Reunião Anual da Associação Brasileira de Editoras Universitárias e 8º Seminário Brasileiro de Edição Universitária Acadêmica.	

## 2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

## 3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Escolha inadequada do Seminário	Falta de pesquisa prévia sobre as necessidades de capacitação dos servidores.	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Baixa eficácia do evento em atender às necessidades da organização					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Realizar uma análise detalhada das necessidades de capacitação antes de contratar o Seminário.					<b>Responsáveis:</b> SILVANA LUCIENE DO NASCIMENTO CUNHA COSTA, CARLOS DANILO MIRANDA REGIS
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Realizar ajustes no conteúdo do curso, fornecer materiais adicionais ou buscar treinamentos complementares.					<b>Responsáveis:</b> SILVANA LUCIENE DO NASCIMENTO CUNHA COSTA, CARLOS DANILO MIRANDA REGIS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Inexperiência do fornecedor	Pouca experiência do fornecedor na área de capacitação.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Baixa qualidade do Seminário e entrega fora do prazo					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Verificar o histórico do fornecedor e solicitar referências.					<b>Responsáveis:</b> SILVANA LUCIENE DO NASCIMENTO CUNHA COSTA, CARLOS DANILO MIRANDA REGIS
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Monitorar de perto o progresso do fornecedor e estar preparado para intervir se necessário.					<b>Responsáveis:</b> SILVANA LUCIENE DO NASCIMENTO CUNHA COSTA, CARLOS DANILO MIRANDA REGIS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de transparência na contratação	Falta de documentação adequada ou processos transparentes na contratação	Planejamento	Administração	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1	Risco de questionamentos legais ou problemas de prestação de contas					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Garantir que todos os procedimentos de contratação sejam devidamente documentados e transparentes.					<b>Responsáveis:</b> SILVANA LUCIENE DO NASCIMENTO CUNHA COSTA,

**Ações de Contingência**

C-01	Estar preparado para fornecer documentação e justificativas caso a contratação seja questionada.	<b>Responsáveis:</b> SILVANA LUCIENE DO NASCIMENTO CUNHA COSTA, CARLOS DANILLO MIRANDA REGIS, ALEX SANDRO DA ROCHA
------	--	--

NúmeroRiscoCausa do RiscoFaseAlocado paraNível do Risco (I x P)Nº Item

R-04	Custos inesperados	Subestimação dos custos envolvidos na capacitação	Planejamento	Administração	Médio
------	--------------------	---	--------------	---------------	-------

**Impactos**

1 Impacto negativo no orçamento da organização

**Ações Preventivas**

P-01	Realizar uma análise detalhada dos custos totais envolvidos com a contratação.	<b>Responsáveis:</b> SILVANA LUCIENE DO NASCIMENTO CUNHA COSTA, CARLOS DANILLO MIRANDA REGIS
------	--	--

**Ações de Contingência**

C-01	Buscar fontes alternativas de financiamento ou renegociar os termos do contrato com o fornecedor.	<b>Responsáveis:</b> SILVANA LUCIENE DO NASCIMENTO CUNHA COSTA, CARLOS DANILLO MIRANDA REGIS
------	---	--

NúmeroRiscoCausa do RiscoFaseAlocado paraNível do Risco (I x P)Nº Item

R-05	Mudanças nos requisitos de capacitação	Mudanças nas necessidades de capacitação dos funcionários durante a execução do Seminário.	Gestão de Contrato	Administração	Médio
------	--	--	--------------------	---------------	-------

**Impactos**

1 Evento não atende mais às necessidades da organização

**Ações Preventivas**

P-01	Manter uma comunicação aberta com o fornecedor e estar preparado para ajustar os requisitos do Seminário, se necessário.	<b>Responsáveis:</b> SILVANA LUCIENE DO NASCIMENTO CUNHA COSTA, CARLOS DANILLO MIRANDA REGIS
------	--	--

**Ações de Contingência**

C-01	Avaliar se é possível modificar o curso existente para atender às novas necessidades ou buscar um novo fornecedor.	<b>Responsáveis:</b> SILVANA LUCIENE DO NASCIMENTO CUNHA COSTA, CARLOS DANILLO MIRANDA REGIS
------	--	--

NúmeroRiscoCausa do RiscoFaseAlocado paraNível do Risco (I x P)Nº Item

R-06	Desistência de participantes	Falta de comprometimento dos funcionários, conflitos de agenda, falta de interesse no conteúdo do Seminário.	Gestão de Contrato	Administração	Médio
------	------------------------------	--	--------------------	---------------	-------

**Impactos**

1 Redução da eficácia do Seminário, desperdício de recursos financeiros, possíveis atrasos na conclusão do evento.

**Ações Preventivas**

P-01	Realizar uma comunicação eficaz sobre os benefícios do Seminário, incentivar a participação ativa dos servidores, oferecer flexibilidade de horários, se possível.	<b>Responsáveis:</b> SILVANA LUCIENE DO NASCIMENTO CUNHA COSTA, CARLOS DANILLO MIRANDA REGIS
------	--	--

**Ações de Contingência**

C-01	Manter uma lista de espera e estar preparado para substituir os participantes desistentes, reprogramar sessões de treinamento conforme necessário.	<b>Responsáveis:</b> SILVANA LUCIENE DO NASCIMENTO CUNHA COSTA, CARLOS DANILLO MIRANDA REGIS
------	--	--

NúmeroRiscoCausa do RiscoFaseAlocado paraNível do Risco (I x P)Nº Item

R-07	Falta de acompanhamento pós-evento	Falta de planejamento para implementação pós-evento, falta de recursos para acompanhamento, negligência.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo
------	------------------------------------	--	--------------------	---------------	-------

**Impactos**

1 Baixa aplicação dos conhecimentos adquiridos. desperdício de investimento em capacitação. falta de melhoria no desempenho organizacional.

**Ações Preventivas**

P-01	Desenvolver um plano de implementação pós-evento, designar responsáveis pelo acompanhamento, garantir recursos adequados.	<b>Responsáveis:</b> SILVANA LUCIENE DO NASCIMENTO CUNHA COSTA, CARLOS DANILLO MIRANDA REGIS
------	---	--

**Ações de Contingência**

C-01 Realizar avaliações periódicas para identificar lacunas na aplicação do conhecimento e fornecer suporte adicional conforme necessário. **Responsáveis:** SILVANA LUCIENE DO NASCIMENTO CUNHA COSTA, CARLOS DANILO MIRANDA REGIS

#### **4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos**

Nenhum acompanhamento incluído.

#### **5. Responsáveis / Assinantes**

**CARLOS DANILO MIRANDA REGIS**  
Diretor Executivo da Editora IFPB

**SILVANA LUCIENE DO NASCIMENTO CUNHA COSTA**  
Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação