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MAPA DE RISCOS

OBJETO: Contratação de serviço não contínuo de fornecimento de água potável em carro-pipa para

suprir as necessidades do IFPB Campus Esperança por 12 (doze) meses.

FASE DE ANÁLISEFASE DE ANÁLISE

( x ) Planejamento da Contratação

(    ) Gestão do Contrato

RISCO n°. 01

Probabilidade          (    ) Baixa                    (    ) Média                   (  x  ) Alta

Impacto          (    ) Baixa                    (  x  ) Média                   (    ) Alta

Id Dano

1.
Superestimativa do quantitativo de materiais a serem adquiridos, relacionado com a deficiência na estimativa dos tipos e

quantidades de materiais eventuais a serem adquiridos.

Id. Ação Preventiva Responsável (is)

1

Definir método de cálculo das quantidades de materiais

necessários ao atendimento da necessidade institucional;

Documentar método utilizado para a estimativa de quantidades de

materiais necessários ao atendimento da necessidade institucional,

justamente com os documentos que lhe darão suporte;

Manter controle gerencial acerca da utilização dos materiais

necessários ao atendimento da necessidade institucional, a fim de

subsidiar a estimativa para as futuras contratações.

Unidade Requisitante;

 

Id Ação de Contingência Responsável (is)

1

Documentar método utilizado para a estimativa de quantidades de

materiais necessários ao atendimento da necessidade institucional,

justamente com os documentos que lhe darão suporte;

Manter controle gerencial acerca da utilização dos materiais

necessários ao atendimento da necessidade institucional, a fim de

subsidiar a estimativa para as futuras contratações.

Unidade Requisitante;



RISCO n°. 02

Probabilidade          (    ) Baixa                    (    ) Média                   ( x ) Alta

Impacto          (    ) Baixa                    ( x ) Média                   (    ) Alta

Id Dano

1
Subestimativa do quantitativo de materiais a serem adquiridos, relacionado com a deficiência na estimativa dos tipos e

quantidades de materiais eventuais a serem adquiridos.

Id Ação Preventiva Responsável (is)

1

Definir método de cálculo das quantidades de serviços necessários

à contratação;

Documentar método utilizado para a estimativa de quantidades de

materiais necessários ao atendimento da necessidade institucional,

justamente com os documentos que lhe darão suporte;

Manter controle gerencial acerca da utilização dos materiais

necessários ao atendimento da necessidade institucional, a fim de

subsidiar a estimativa para as futuras contratações.

Unidade Requisitante;

Id Ação de Contingência Responsável (is)

1

Documentar método utilizado para a estimativa de quantidades de

materiais necessários ao atendimento da necessidade institucional,

justamente com os documentos que lhe darão suporte;

Manter controle gerencial acerca da utilização dos materiais

necessários ao atendimento da necessidade institucional, a fim de

subsidiar a estimativa para as futuras contratações.

Unidade Requisitante;

RISCO n°. 03

Probabilidade          ( x ) Baixa                    (    ) Média                   (    ) Alta

Impacto          (   ) Baixa                    (    ) Média                   ( x  ) Alta

Id Dano

1. Ausência da definição precisa, suficiente e clara do objeto.



Id. Ação Preventiva Responsável (is)

1

Manter controle gerencial acerca da formalização das demandas,

com aplicação de Check List de Controle interno.

Unidade Requisitante;

Coordenação de Compras e Licitação.

Id Ação de Contingência Responsável (is)

1

Realizar correção de maneira tempestiva através da restituição do

processo à unidade demandante para que proceda com a

definição completa do objeto.

Unidade Requisitante;

Coordenação Compras e Licitação.

RISCO n°. 04

Probabilidade          (   ) Baixa                    (  x  ) Média                   (    ) Alta

Impacto          (   ) Baixa                    (    ) Média                   ( x  ) Alta

Id Dano

1. Ausência de justificativa clara da necessidade de aquisição.

Id. Ação Preventiva Responsável (is)

1

Manter controle gerencial acerca da formalização das demandas,

com aplicação de Check List de Controle interno.

Unidade Requisitante;

Coordenação de Compras e Licitação.

Id Ação de Contingência Responsável (is)

1

Realizar correção de maneira tempestiva através da restituição do

processo à unidade demandante para que proceda com a

apresentação da justificativa com os elementos suficientes que

subsidiem a contratação.

Unidade Requisitante;

Coordenação de Compras e Licitação.

RISCO n°. 05

Probabilidade          (   ) Baixa                    (  x  ) Média                   (    ) Alta

Impacto          (   ) Baixa                    (    ) Média                   ( x  ) Alta

Id Dano

1. Ausência de justificativa adequada das quantidades demandadas.

Id. Ação Preventiva Responsável (is)

1

Manter controle gerencial acerca da formalização das demandas,

com aplicação de Check List de Controle interno.

Unidade Requisitante;

Coordenação de Compras e Licitação.



Id Ação de Contingência Responsável (is)

1

Realizar correção de maneira tempestiva através da restituição do

processo à unidade demandante para que proceda com a

apresentação da justificativa das quantidades demandadas.

Unidade Requisitante;

Coordenação de Compras e Licitação.

RISCO n°. 06

Probabilidade          ( x ) Baixa                    (   ) Média                   (    ) Alta

Impacto          (   ) Baixa                    (    ) Média                   ( x ) Alta

Id Dano

1. Ausência de autorização da autoridade competente para a contratação.

Id. Ação Preventiva Responsável (is)

1

Manter controle gerencial acerca da formalização das demandas,

com aplicação de Check List de Controle interno.

Unidade Requisitante;

DAPF-ES;

Coordenação de Compras e Licitação.

Id Ação de Contingência Responsável (is)

1

Realizar correção de maneira tempestiva através da restituição do

processo à Autoridade Superior para fins de conhecimento, análise

e decisão acerca da continuidade pleito.

Unidade Requisitante;

Coordenação de Compras e Licitação;

DAPF-ES.

RISCO n°. 07

Probabilidade          ( x ) Baixa                    (   ) Média                   (    ) Alta

Impacto          (   ) Baixa                    (    ) Média                   ( x ) Alta

Id Dano

1. Possibilidade de Fracionamento de Despesa.

Id. Ação Preventiva Responsável (is)

1

Manter controle gerencial acerca da formalização das demandas,

com o acompanhamento através da atualização de relatórios,

semestrais, de atividades e do sistemas SIASG.

Unidade Requisitante;

Coordenação de Compras e Licitação.

Id Ação de Contingência Responsável (is)



1

Realizar correção de maneira tempestiva através da restituição do

processo à unidade  demandante informando da impossibilidade de

realizar a aquisição/contratação do objeto pretendido;

Elaborar anualmente o respectivo Plano Anual de Contratações;

Controle e Acompanhamento, por parte da Unidade de Compras,

das modalidades licitatórias, especialmente a dispensa, por ocasião

do recebimento do processo.

Unidade Requisitante;

Coordenação de Compras e Licitação.

RISCO n°. 08

Probabilidade          (   ) Baixa                    ( x  ) Média                   (   ) Alta

Impacto          (   ) Baixa                    (    ) Média                   ( x ) Alta

Id Dano

1. Ocorrências de sobrepreços e ou preços subestimados nos orçamentos estimativos

Id. Ação Preventiva Responsável (is)

1

Adotar de forma padronizada as disposições estabelecidas na IN

ME/SEDGGD/SG n.° 65/2021.

Unidade Requisitante;

Coordenação de Compras e Licitação;

Membros da Equipe de Planejamento.

Id Ação de Contingência Responsável (is)

1

Realizar correção de maneira tempestiva através da restituição do

processo à unidade demandante para que proceda com a

adequação da pesquisa de preços; 

Unidade Requisitante;

Coordenação de Compras e Licitação;

Membros da Equipe de Planejamento.

RISCO n°. 09

Probabilidade          (   ) Baixa                    (  x ) Média                   (   ) Alta

Impacto          (   ) Baixa                    (    ) Média                   ( x ) Alta

Id Dano

1. Pesquisa de preços estimados tendo como base objeto divergente do especificado no Termo de Referência

Id. Ação Preventiva Responsável (is)

1

Adotar de forma padronizada as disposições estabelecidas na IN

ME/SEDGGD/SG n.° 65/2021.

Unidade Requisitante;

Coordenação de Compras e Licitação;

Membros da Equipe de Planejamento.



Id Ação de Contingência Responsável (is)

1

Realizar correção de maneira tempestiva através da restituição do

processo à unidade demandante para que proceda com a

adequação da pesquisa de preços; 

Unidade Requisitante;

Coordenação de Compras e Licitação;

Membros da Equipe de Planejamento.

RISCO n°. 10

Probabilidade          (   ) Baixa                    (  x ) Média                   (   ) Alta

Impacto          (   ) Baixa                    (    ) Média                   ( x ) Alta

Id Dano

1. Pesquisa de preços forjada.

Id. Ação Preventiva Responsável (is)

1

Adotar de forma padronizada as disposições estabelecidas na IN

ME/SEDGGD/SG n.° 65/2021.

Unidade Requisitante;

Coordenação de Compras e Licitação;

Membros da Equipe de Planejamento.

Id Ação de Contingência Responsável (is)

1

Realizar correção de maneira tempestiva através da restituição do

processo à unidade demandante para que proceda com a

adequação da pesquisa de preços; 

Oficiar às autoridades superiores acerca dos problemas

identificados,

Coordenação de Compras e Licitação;

Membros da Equipe de Planejamento.

RESPONSÁVEISRESPONSÁVEIS

Állysson Albuquerque AndradeÁllysson Albuquerque Andrade

Presidente da Equipe de Planejamento
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NOSSA MISSÃO:NOSSA MISSÃO: Ofertar a educação profissional, tecnológica e humanística em todos os seus níveis e modalidades por meio do Ensino, da Pesquisa e da Extensão, na

perspectiva de contribuir na formação de cidadãos para atuarem no mundo do trabalho e na construção de uma sociedade inclusiva, justa, sustentável e democrática.

VALORES E PRINCÍPIOS: VALORES E PRINCÍPIOS: Ética, Desenvolvimento Humano, Inovação, Qualidade e Excelência, Transparência, Respeito, Compromisso Social e Ambiental.
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