


• Planejamento das aquisições
• Exposição do plano de aquisições
• Acompanhamento da execução 

do Plano



IN 05/2017 – Planejamento da Contratação
Cultura de Planejar / Inovação da Contratação

ETAPA 1 
Estudos 

Preliminares

ETAPA 2 
Gerenciamento 

de Riscos

ETAPA 3 
Termo de 

Referencia/ 
Projeto 
Básico

PLANEJAMENTO 
DAS 

CONTRATAÇÕES

• Necessidade da contratação

• Requisitos da contratação

• Estimativa de quantidades

• Preços referenciais
(estimativas)

• Declaração de
viabilidade

• Identificação dos 
riscos que 
comprometam a 
efetividade da 
Contratação

• Probabilidade e 
Impacto

• Mapa de Riscos

• Declaração
do objeto;

• Modelo de
Execução
do objeto

• Formas e
critérios de
seleção do
fornecedor

Dispõe sobre as 
regras e diretrizes 
do procedimento 
de contratação de 

serviços.



O QUE É O PGC?

Ferramenta de gestão para aprimorar o
planejamento das compras públicas.

Cada UASG deverá elaborar 
anualmente o Plano Anual de 

Contratações, contendo todos os 
itens que pretende contratar no 

exercício subsequente.





















IMPACTOS ORÇAMENTÁRIOS

A Secretaria de Orçamento Federal (SOF) irá considerar
as informações contidas no PLANO (primeira versão –
Abril 2019) para elaboração da proposta orçamentária
(2020) a ser encaminhada ao Congresso Nacional.



Obrigado pela atenção!
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