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Estudo Técnico Preliminar 18/2023

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23381.003044.2023-54

2. Introducgao

2.1. Este documento tem por objetivo concretizar os estudos técnicos preliminares
visando subsidiar a contratacdo de solucdo, mensurando os riscos, determinando as
estratégias, fornecendo subsidios para a elaboracdo do Projeto Bésico e, bem como,
definir um plano de sustentacéo para a solucdo demandada.

2.2. O estudo, aqui apresentado, recai sobre a realizacédo de licitacdo, com o intuito de
proceder com a contratacdo de empresa especializada em engenharia para a
execucao de servicos de refor¢co estrutural, além de demais servigcos técnicos
complementares de reforma das instalagées do Campus Picui do Instituto Federal de
Educacédo, Ciéncia e Tecnologia da Paraiba - IFPB, identificando e analisando os
cenarios para o atendimento da demanda que consta no Documento de Formalizacao
da Demanda - DFD, bem como demonstrar a viabilidade técnica e econémica das
solucbes identificadas, fornecendo as informacdes necesséarias para subsidiar o
respectivo processo de contratacao.

2.3. REFERENCIA LEGAL

2.3.1. Decreto-lei n°® 200, de 25 de fevereiro de 1967, que dispde sobre a
organizacdo da Administracdo Federal, estabelece diretrizes para a Reforma
Administrativa e da outras providéncias.

2.3.2. Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso
XXI, da Constituicdo Federal, institui normas para licitacbes e contratos da
Administracdo Publica e da outras providéncias.

2.3.3. Lei n.° 12.462, de 4 de agosto de 2011, que Institui o Regime Diferenciado
de Contratacfes Publicas - RDC, e d& outras providéncias;

2.3.4. Lei n.° 11.488, de 15 de junho de 2007, que Cria 0 Regime Especial de
Incentivos para o Desenvolvimento da Infra-Estrutura - REIDI;

2.3.5. Instrugcdo Normativa SG/SEDGGD/ME n.° 40, de 22 de maio de 2020, que
dispbe sobre a elaboracdo dos Estudos Técnicos Preliminares - ETP - para a
aquisicao de bens e a contratagcdo de servicos e obras, no ambito da
Administracdo Publica federal direta, autarquica e fundacional, e sobre o Sistema
ETP digital.
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2.3.6. Decreto n.° 7.581, de 11 de outubro de 2011, que regulamenta o Regime
Diferenciado de Contratacdes Publicas - RDC, de que trata a Lei n.° 12.462, de 4
de agosto de 2011;

2.3.7. Decreto n.° 7.983, de 8 de abril de 2013, que estabelece regras e critérios
para elaboracdo do orcamento de referéncia de obras e servigos de engenharia,
contratados e executados com recursos dos orcamentos da Unido, e da outras
providéncias.

2.3.8. Decreto n.° 3.722, de 09 de janeiro de 2001, que regulamenta o art. 34 da
Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, e dispde sobre o Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF,;

2.3.9. Decreto n.° 7.746, de 05 de junho de 2012, que estabelece critérios,
praticas e diretrizes para a promocdo do desenvolvimento nacional sustentavel
nas contratacoes realizadas pela Administracédo Publica;

2.3.10. Decreto n.° 7.203, de 04 de junho de 2010, que dispde sobre a vedacao
do nepotismo no ambito da administracdo publica federal;

2.3.11. Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n.° 01, de 19 de janeiro de 2010, que
dispbe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisicdo de bens,
contratacdo de servicos ou obras pela Administracdo Publica federal direta,
autarquica e fundacional e d& outras providéncias;

2.3.12. Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n.° 02, de 11 de outubro de 2010, que
estabelece normas para o funcionamento do Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores - SICAF no ambito dos oOrgédos e entidades
integrantes do Sistema de Servigos Gerais - SISG;

2.3.13. Instrugdo Normativa SEGES/MPOG n.° 02, de 6 de dezembro de 2016,
gue dispde sobre a observancia da ordem cronologica de pagamento das
obrigacoes relativas ao fornecimento de bens, locacdes, realizagdo de obras e
prestacao de servicos, no ambito do Sistema de Servicos Gerais - SISG.

2.4. Tal estudo técnico preliminar contém as informacfes necessarias para
atendimento as disposi¢des do art. 7°, da Instrucdo Normativa ME/SEDGGD/SG n.° 40,
de 22 de maio de 2020.

3. Descricao da necessidade

3.1. A contratacdo dos servicos, objeto da presente solicitacdo, visa atender as
necessidades estratégicas do IFPB, e contemplara a unidade do Campus Picui.

3.2. O Campus Picui do Instituto Federal de Educacgdo, Ciéncia e Tecnologia da
Paraiba (IFPB) € uma instituicdo de ensino localizada na cidade de Picui, no estado da
Paraiba, Brasil. O campus foi criado em 2009, como parte da expansédo da rede federal
de educacéo profissional e tecnoldgica no pais.
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3.3. Desde sua criagcdo, o Campus Picui tem desempenhado um papel fundamental na
formacao de profissionais qualificados e na promocdo do desenvolvimento regional.
Ele oferece cursos técnicos integrados ao ensino médio, cursos técnicos
subsequentes, cursos superiores de tecnologia e programas de pés-graduacao.

3.4. Ao longo dos anos, o campus tem se destacado pela qualidade do ensino e pelo
compromisso com a pesquisa e a extensdo. Os estudantes tém acesso a laboratorios
bem equipados, biblioteca, espagcos de convivéncia e uma infraestrutura adequada
para o desenvolvimento de atividades académicas. Além disso, o Campus Picui tem
estabelecido parcerias com empresas e instituicées locais, visando a realizacdo de
projetos e estagios que aproximem os estudantes do mercado de trabalho. Essas
parcerias contribuem para a insercao dos alunos no setor produtivo e para a promogao
do desenvolvimento econémico e social da regiao.

3.5. O campus também promove eventos académicos, como seminarios, workshops e
feiras tecnoldgicas, que estimulam a troca de conhecimentos e o debate sobre temas
relevantes nas areas de atuacédo dos cursos oferecidos. Ao longo de sua histéria, o
Campus Picui tem se consolidado como uma referéncia em educacgéo profissional e
tecnoldgica na regiao, formando profissionais competentes e preparados para enfrentar
os desafios do mercado de trabalho. A instituicdo continua buscando aprimorar suas
praticas educacionais e contribuir para o desenvolvimento da sociedade por meio da
formacéao de cidadaos capacitados e engajados.

3.6. Diante deste contexto, a unidade necessita, atualmente, de reforma de suas
instalagbes visando proporcionar melhores condicbes no atendimento a toda a
comunidade académica e administrativa. A reforma trara maior seguranca dos usuarios
gue utilizam diariamente esses espacos, além disso € necessario que disponibilizemos
ambientes confortaveis para que seus servidores possam exercer suas funcdes
laborais com uma maior tranquilidade, sobretudo, ofertar um ambiente harmonioso

para a comunidade que precisa usufruir dos servigos prestados na presente unidade.

3.7. A estrutura atual encontra-se com problemas construtivos, conforme relatério
técnico em anexo, muito deles em virtude da acdo do tempo, 0 que ocasiona o
comprometimento do desenvolvimento de algumas atividades académicas e
administrativas, prejudicando assim, o atendimento aos usuarios. Logo, entendemos
como urgente a contratacao dos servigos objeto da presente solicitacdo, para melhoria
da qualidade dos servigos prestados a coletividade.

3.8. Concluimos, por fim, que é extremamente necessario assegurar ao publico interno
condi¢cdes para a melhor execucdo e aproveitamento dos servigos de ensino ofertados
pelo Campus e, nesse prisma, a reforma dos ambientes sdo um grande avanco para
esse processo.

3.9. Séo os resultados pretendidos com a presente contratacao:

I. Aperfeicoar a manutencdo dos ambientes e servicos utilizados por usuérios
/cidadaos externos e internos de forma a melhorar da qualidade de produtos ou
servicos oferecidos a sociedade;

ii. Zelar pelo bem sob responsabilidade da administracdo publica de forma
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eficiente e econdmica, de modo a manter o funcionamento dos servicos e
equipamentos de forma ininterrupta;

lii. Atender a comunidade académica, em especial os discentes;

iv. Contribuir para a permanéncia dos discentes, evitando a retencéo e evasao no
ambito da Instituicao;

v. Proporcionar melhor qualidade de vida e a integragdo da comunidade;

3.10. Quanto aos objetivos estratégicos, constantes no Planejamento Estratégico
Decenal - PLANEDE 2015-2025, tal contratacdo esta plenamente alinhada aos itens:

I08 - Fornecer infraestrutura adequada para as atividades de ensino-pesquisa-
extensdo e gestdo que assegurem padrdes minimos e a melhoria progressiva da
estrutura de laboratérios, equipamentos, setores, salas de aula, bibliotecas e
gabinetes docentes;

P11 - Acompanhar e avaliar, permanentemente, com a participacdo da
comunidade e das Instancias Colegiadas dos Campi e Reitoria, as politicas de
ensino-pesquisa-extensdo e gestdo para garantir condi¢cdes institucionais de
continuidade das acdes.

3.11. E possivel observar, ainda, que a contratagio dos servicos objeto do presente
solicitacdo esté alinhada com os objetivos e metas estratégicas do IFPB, a seguir:

3.11.1. Objetivos Estratégicos:

FO7 Crescer a eficiéncia na alocacdo e execucdo do gasto publico com
énfase no controle do abandono e evasao escolar que impliqguem em vagas
ociosas e comprometa a capacidade de alcance social do IFPB e aplicacéao
do dinheiro publico;

S01 Elevar o market-share considerando o total de estudantes de escola
publica na 22 etapa da educacao basica, a taxa liquida da populacéo de 15
a 17 anos, a taxa liquida da populacdo de 18 a 24 anos e pessoas acima de
18 anos apenas com fundamental; e

S02 Elevar a efetividade de alcance da expansao da oferta em relacao aos
egressos do 9° ano do ensino fundamental e 3° ano do ensino médio na
rede publica do Estado da Paraiba.

3.11.2. Metas Estratégicas:

MO04 Manter pelo menos 15% dos nossos estudantes em processo de
verticalizacdo do ensino;

MO8 Alcancar uma taxa de permanéncia e éxito de nossos estudantes
acima de 70% até 2020 e maior ou igual a 85% até 2025.

3.12. Conclui-se, por fim, que é extremamente necessario assegurar ao publico interno
condi¢cdes para a melhor execucdo e aproveitamento dos servigos de ensino ofertados
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pelo(s) Campus(i) e, nesse prisma, a execuc¢do dos servi¢cos de reforco estrutural, além
de demais servicos técnicos complementares de reforma das instalacfes da presente
unidade serd um grande avango para esse processo.

4. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
Pré6-Reitoria de Administracdo e Finangas JOSE ALBINO NUNES
Direcdo Geral - Campus Picui JOSE HERMANO CAVALCANTI FILHO

5. Descricao dos Requisitos da Contratacao
5.1. S&o requisitos essenciais a prestacdo dos servicos objeto da presente contratacao:

5.1.1. Os servigos serdo prestados por empresa especializada no ramo,
devidamente regulamentada e autorizada pelos 6rgdos competentes, em
conformidade com a legislacdo vigente e padrbes de sustentabilidade exigidos
nesse instrumento e no futuro Projeto Basico.

5.1.2. Executar os servicos com presteza e qualidade técnica, entregando o0s
produtos em concordancia com os requisitos inerentes a cada atividade definida
em contrato em especial, descricdo das normas, dos servi¢os, das atribuicdes,
das responsabilidades e dos Relatérios, e de acordo com o cronograma fisico-
financeiro constante da proposta.

5.1.3. Os servigos deverdo ser executados com a utilizacdo de técnicas e rotinas
adequadas, e em estrita concordancia e obediéncia as normas técnicas vigentes,
em especial, Normas da ABNT; Legislacdo de acessibilidade; Cédigo de Obras
da Prefeitura Municipal em vigor do respectivo local de execucdo, bem como o0s
Regulamentos do Corpo de Bombeiros Estadual e normativas do Ministério do
Trabalho.

5.1.4. Reparar, corrigir ou substituir as suas expensas, no total ou em parte, o
objeto do contrato em que se verificar defeitos, ou incorre¢cdes que forem
detectadas durante a vigéncia do contrato, cuja responsabilidade lhe seja
atribuivel, exclusivamente.

5.1.5. A CONTRATADA devera manter o quadro de pessoal técnico, operacional
e administrativo qualificado e em namero suficiente para a perfeita execucéo dos
servicos contratuais assumidos, contando inclusive com um Responsavel
Técnico, inscrito em conselho de classe correspondente, com poder para
deliberar e atender qualquer solicitacao da Fiscalizacdo do CONTRATANTE.

5.1.5.1. Eventual alteracdo do titular Responsavel Técnico devera ser
comunicada de imediato ao CONTRATANTE, acompanhada de justificativa
da necessidade da substituicdo, situacdo em que a empresa contratada
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dever4d comprovar o novo responsavel técnico, juntada a respectiva
documentac&do comprobatoria.

5.1.6. Garantir que a equipe técnica seja alocada de maneira a preservar a
rigidez das disposicdes contidas no Projeto Basico, na proposta e no
Cronograma, sem que exista qualquer incompatibilidade com demais projetos.

5.1.7. Néao transferir a outrem, no todo ou em parte, a realizacdo dos servigos
contratados, sem que haja prévia e expressa anuéncia do CONTRATANTE.

5.1.8. Para a execucdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar
profissionais com formacéo, habilidades e conhecimentos minimos previstos na
Classificacao Brasileira de Ocupacdes — CBO.

5.1.9. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a administracao ou
a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, ndo excluindo, ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizacdo e ao acompanhamento do CONTRATANTE.

5.1.10. Manter o mais rigoroso sigilo sobre quaisquer dados, informacgdes,
documentos e especificacdes que a ela venham a ser confiados ou que venha a
ter acesso em razao da prestacdo dos servigos, ndo podendo, sob qualquer
pretexto, revela-los, divulga-los, reproduzi-los ou deles dar conhecimento a
quaisquer terceiros.

5.1.11. Assumir todos os encargos de possiveis demandas civeis e penais
relacionadas a execucdo dos servi¢os, originariamente ou vinculada por
prevencao, conexao ou continéncia.

5.1.12. Nao veicular publicidade ou quaisquer informacdes acerca das atividades
objetos deste contrato, sem a prévia e expressa autorizacdo do CONTRATANTE.

5.1.13. Responsabilizar-se, nos termos da legislacdo vigente, por todas as
despesas, tais como tributos, mado de obra, licencas, alvaras, encargos
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, ou quaisquer outros custos
relativos e indispensaveis a perfeita execucado do objeto, inclusive o recolhimento
do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza — ISSQN ao Municipio do local
da prestacao do servico, durante toda a execucao contratual.

5.1.14. Manter, durante toda a execucao contratual, as condi¢cdes de habilitacéo e
gualificagéo exigidas na licitacéo.

5.1.15. Séo requisitos de qualificacao técnica:

5.1.15.1. Comprovacédo de aptiddo para a prestacdo dos servicos em
caracteristicas, quantidades e prazos compativeis com 0 objeto desta
contratacdo, ou com o item pertinente, consignados no instrumento
convocatorio, mediante a apresentacdo de atestados fornecidos por
pessoas juridicas de direito publico ou privado.

5.1.15.2. Possuir registro ou inscricdo junto ao CREA (Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia) e ou no CAU (Conselho de Arquitetura e
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Urbanismo), conforme as areas de atuacao previstas no Projeto Basico, em
plena validade;

5.1.16. Da justificativa acerca da natureza continuada do servico:

5.1.16.1. A necessidade do objeto do presente estudo técnico preliminar,
por si sG, ndo se mostra como critério apto para ser caracterizado como
um servico de natureza continua.

5.1.16.2. O objeto se enquadra como servi¢o de engenharia e arquitetura, ja
gue é necessaria a utilizacdo de conhecimentos técnicos especificos,
envolvendo a participacédo de profissionais habilitados, conforme o disposto
na Lei Federal n.° 5.194/66. Logo, 0 servico possui natureza nao

continuada, estando a presente contratacao classificada com “de escopo”.

5.1.17. Critérios e praticas de sustentabilidade:

5.1.17.1. Priorizar solu¢cbes que minimizem o consumo de energia, coOmo 0
uso de tecnologias mais eficientes e o design de sistemas com baixo
consumo energeético;

5.1.17.2. Promover o uso consciente de recursos naturais, buscando reduzir
o desperdicio e a extragdo excessiva de materiais;

5.1.17.3. Implementar praticas para reduzir, reutilizar e reciclar os residuos
gerados durante a execucao do projeto, minimizando seu impacto no meio
ambiente;

5.1.17.4. Identificar e proteger areas de valor ecoldgico, mitigando o
iImpacto das obras sobre a biodiversidade local;

5.1.17.5. Buscar solucdes inovadoras e tecnologias mais limpas para a
execucao dos projetos, reduzindo as emissdes de gases de efeito estufa e
outros poluentes;

5.1.17.6. Garantir condicbes de trabalho seguras e saudaveis para 0S
trabalhadores envolvidos na execugéo do projeto;

5.1.17.7. Buscar certificacbes e seguir padrbes reconhecidos de
sustentabilidade, como LEED (Leadership in Energy and Environmental
Design) e BREEAM (Building Research Establishment Environmental
Assessment Method), quando aplicaveis ao projeto;

5.1.17.8. Realizar analises de ciclo de vida dos materiais utilizados nas
obras, considerando a extragao, producdo, transporte, uso e disposicao
final dos materiais, para identificar oportunidades de reducéo de impactos; e

5.1.17.9. Realizar monitoramentos peridédicos durante a execu¢do da obra
para avaliar e mitigar os impactos ambientais e sociais identificados.

5.1.18. Duracéo inicial do contrato de prestacao de servigos
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5.1.18.1. O contrato tera vigéncia pelo periodo de 15 (quinze) meses,
sendo prorrogavel apenas na forma do art. 57, §1° da Lei n° 8.666, de 1993.

5.1.18.1.1. A vigéncia poderd ultrapassar o exercicio financeiro, desde
gue as despesas referentes a contratacdo sejam integralmente
empenhadas até 31 de dezembro do corrente ano, para fins de
inscricdo em restos a pagar.

5.1.18.2. O prazo de execucdo do objeto € de 12 (doze) meses cujas
etapas observardo o cronograma a ser fixado no Projeto Basico.

5.1.18.3. Os prazos de execucdo e de vigéncia do contrato poderdo ser
prorrogados, com fundamento no art. 57, § 1° da Lei n.° 8.666/1993,
mediante prévia apresentacdo de justificativas, autorizacdo da
autoridade competente para a celebracdo do ajuste e da correspondente
adequacdo do cronograma fisico-financeiro, formalizadas nos autos do
processo administrativo.

5.1.18.4. As prorrogacdes dos prazos de execucdo e de vigéncia do
contrato deverdo ser promovidas por meio de prévia celebracdo de termo
aditivo.

5.1.18.5. Ocorrendo impedimento, paralisagao ou sustacdo do contrato, na
forma dos itens acima, o cronograma de execucdo sera prorrogado
automaticamente, por igual tempo, conforme preceitua o art. 79, § 5°, da Lei
n.° 8.666/93, mediante prévio termo aditivo.

5.1.18.6. A prorrogacdo do prazo de execucdo da obra implica a
prorrogacdo do prazo da vigéncia do contrato por igual periodo, exceto se
houver dispositivo em sentido contrario no termo aditivo de prorrogacao.

5.1.19. Quanto a necessidade da contratada promover a transi¢do contratual
com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas:

5.1.19.1. A CONTRATADA devera manter continuamente uma base de
conhecimento com todas as informacdes de processos, atividades e tarefas
referentes aos servigos, ocorréncias de problemas, suas resolucdes e licbes
aprendidas, tempo de resposta e resolucao do problema.

5.1.19.1.1. Os projeto ou solugédo desenvolvida, exclusivamente para
a obra podera ser utilizada pela Contratante em outras obras da
instituicdo, devidamente adaptadas ao contexto local.

5.1.19.2. Esta base de conhecimento deve estar acessivel aos técnicos e
gestores da CONTRATANTE.
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6. Levantamento de Mercado

6.1. Neste tdpico urge a importancia de pesquisar e determinar as solucées capazes
de atender satisfatoriamente os ambientes produtivos que gozam os diversos setores
de atuacdo desta Autarquia — que estdo alinhadas aos principios e regras que regem a
Administracao.

6.2. Nossa investigagdo tem o condao de identificar empreendimentos possiveis de
aproximar as contratacfes publicas da Administracdo as praticas adotadas pelo
mercado, impondo inovacfes que se fundamentam no principio da eficiéncia,
imprimindo um uso racional dos recursos publicos.

6.3. Foram analisadas contratacdes similares feitas por outros 6rgaos e entidades, por
meio de consultas a outros editais, com objetivo de identificar a existéncia de novas
metodologias, tecnologias ou inovacfes que melhor atendessem as necessidades da
Administracdo. Assim, em pesquisa sobre o panorama do mercado, observou-se que,
em matéria de solu¢des para a execugdo dos servicos de reforma e ou manutencéo de
empreendimento de médio porte, levando em consideracdo todos 0s requisitos
exigidos por normas para uma obra segura, econdmica e eficaz, ndo foram observados
maiores variacdes quanto a execucdo dos servicos no que se refere ao papel da
empresa a qual se pretende contratar. Assim, a variagcdo se da pela modalidade de

licitagcdo aplicada a cada caso, a depender da permissibilidade normativa.

6.4. Quanto a disponibilidade de empresas aptas a execucdo dos servicos a serem
contratados, a contratacdo dos servicos, objeto deste instrumento, se mostra
perfeitamente possivel haja vista, ap0s busca parametrizada de fornecedores,
constatar-se um quantitativo significativo de empresas aptas a prestacao dos servicos,
seja no ambito do Estado da Paraiba, assim como no ambito dos demais estados da
federacéo.

6.5. Sendo assim, verifica-se a ampla disponibilidade de empresas aptas a execucao
dos servicos a serem contratados, conforme 0s requisitos estabelecidos neste
documento.

6.6. Para a contratacdo dos servi¢cos objeto do presente estudo, tanto as empresas
como os tomadores de servigos, e em especial a Administracdo Publica, efetivam a
contratacdo de forma semelhante a que se pretende adotar, cumprindo as respectivas
exigéncias legais, normativas e editalicias.

6.7. Na contratacdo em andlise, ndo foram identificadas situacdes especificas ou casos
de complexidade técnica do objeto, que pudessem acarretar a realizacdo de audiéncia
publica para coleta de contribuicdes a fim de definir a solugdo mais adequada visando
preservar a relagdo custo-beneficio, em face dos servicos serem considerados comuns.

6.8. Dessa forma, podemos concluir que a referente solucdo proposta neste estudo é
atual, pertinente ao problema apresentado, repetidamente testada e aprovada em
ambito publico.
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7. Descricao da solugcao como um todo

7.1. A descricdo da solugdo como um todo abrange a prestacdo dos servicos comuns
de engenharia para a execucdo de servicos de reforco estrutural, além de demais
servicos técnicos complementares de reforma das instalagbes do Campus Picui do
Instituto Federal de Educacado, Ciéncia e Tecnologia da Paraiba - IFPB, em
consonancia com as condic¢des discriminadas abaixo:

7.1.1. Uma vez efetivada a contratacao, a licitante vencedora do certame, como
CONTRATADA, devera atender as obrigacdes técnicas dispostas a seguir:

7.1.1.2. Executar a obra, objeto do presente estudo técnico preliminar no
local determinado pelo CONTRATANTE, bem como cumprir fielmente o
Contrato de modo que, no prazo estabelecido, a obra seja entregue em
perfeitas condi¢des de uso e funcionamento;

7.1.1.3. Dar integral cumprimento as disposi¢cdes estabelecidas no caderno
de Especificacdes, a Planilha Or¢camentaria com formacdo de precos, ao
Cronograma Fisico-Financeiro, as respectivas Plantas do Projeto da obra e
seus Memoriais Descritivos, e aos demais anexos;

7.1.1.4. Proceder a minucioso exame no local da obra, de todos os
elementos constantes deste dos Projetos, Memoriais e Planilhas, de modo
a verificar todas as condi¢cbes, medidas, quantidades e técnicas
necessérias ao desenvolvimento dos servi¢cos, para a perfeita compreenséo
e execucdo da obra, dirimindo duvidas junto a Fiscalizacdo do
CONTRATANTE;

7.1.1.5. Observar, na execucdo das obras e dos servicos, as Leis, 0s
Regulamentos, as Posturas, inclusive de Seguranca e Medicina do
Trabalho, de Seguranca Publica e de Prote¢cdo ao Meio Ambiente, bem
como as normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), das
concessionarias de energia, agua e telefonia, além das consagradas pelo
uso;

7.1.1.6. Esclarecer junto a Fiscalizacdo do CONTRATANTE quaisquer
duvidas nesse sentido, que possam causar descontinuidade dos servigos.
Nestas condi¢cOes, eventuais omissdes e discrepancias dos documentos
técnicos néo justificardo a ndo execucdo ou nao fornecimento de material e
ou servico dentro de um bom padréo de qualidade;

7.1.1.7. Responsabilizar-se pela construcdo, operacdo, manutencdo e
seguranca do canteiro de obras, vigilancia, organizacdo e manutencdo do
esquema de prevencdo de incéndio, bem como esclarecer junto a
Fiscalizacdo do CONTRANTE quaisquer duvidas nesse sentido, que
possam causar descontinuidade dos servigos. Nestas condigdes, eventuais
omissdes e discrepancias dos documentos técnicos nao justificardo a ndo
execucao ou nédo fornecimento de material e ou servico dentro de um bom
padrao de qualidade;
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7.1.1.8. Utilizar, na execucdo da obra, equipamentos, instalacdes,
ferramentas, mao-de-obra e materiais novos e de qualidade comprovada;

7.1.1.9. Prever a execucao de todos 0s servi¢gos, bem como o fornecimento
de todos 0s materiais necessarios para a sua perfeita execucao;

7.1.1.10. Apresentar os materiais a serem fornecidos e empregados na obra
como de qualidade comprovada, novos e sem defeitos, devendo obedecer
as normas e especificacbes prescritas nas normas da ABNT e do
INMETRO, as condi¢cbes e especificacbes do Projeto e do Memorial
Descritivo, regulamentos das concessionarias, recomendacdes, prescricées
normativas dos fabricantes e

fornecedores de produtos, materiais e/ou servigos;

7.1.1.11. Submeter a Fiscalizacdo do CONTRATANTE consulta sobre
guaisquer alteracdes da especificagdo normativa e/ou do fabricante,
produto ou marca especificada por parte da CONTRATADA, s6 podendo
ser proposta por motivos relevantes de forca maior, e serdo admitidas apos
a apresentacao das eventuais alternativas pela CONTRATADA. A indicagao
da marca dos materiais, produtos e equipamentos tém a finalidade Unica de
garantir a qualidade, acabamento e especificacdo, podendo ser usados
produtos de outras marcas, desde que estes obedecam, no minimo, aos
padrdes das citadas marcas e sejam aprovados pela

Comisséo de Fiscalizagcdo do CONTRATANTE.

7.1.1.12. Responsabilizar-se pela perfeita execucdo e completo
acabamento dos servigcos contratados, obrigando-se a prestar assisténcia
técnica e administrativa necessaria para assegurar andamento conveniente
dos trabalhos;

7.1.2. As descricbes acima sdo uma referéncia minima para execugdo dos
servicos, devendo a contratada providenciar todas as demais agdes que forem
indispensaveis para a execucdo satisfatéria do contrato, considerando-se a
CONTRATADA como altamente especializada nos servicos em questéo.

7.1.3. A CONTRATADA devera prever em seus custos, todas as ferramentas,
materiais, componentes, produtos, aparelhos de medicdes e de testes,
necessarios para a execucdo dos servi¢cos, assumindo toda a responsabilidade
pelo transporte, carga, descarga, armazenagem e guarda dos mesmos.

7.1.4. Os servigos deverao ser executados pela CONTRATADA nas condicdes
estabelecidas no instrumento convocatoério, fornecendo, mao de obra,
componentes, materiais e equipamentos necessarios a execucao dos servicos.

7.1.5. O projeto executivo, conforme o caso, seré realizado concomitantemente
com a execugdo dos servigcos - art. 7°, 81°, Lei n.° 8.666/93 - e a cargo da
CONTRATADA.
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7.1.6. Nenhum pagamento adicional sera efetuado em remuneragéo aos servigos
descritos no instrumento convocatoério e seus anexos. Todos o0s custos referentes
aos servicos deverdo estar incluidos nos precos unitarios constantes da proposta.

7.2. Os servigos objeto do presente estudo deverdo ser prestados dentro de elevados
padrées de qualidade, com pessoal especializado, de acordo com as especificacdes
dos fabricantes, normas técnicas, boa pratica do mercado e legislacao vigente sobre
seguranca do trabalho;

7.3. A empresa assumira integral responsabilidade pela boa execucgéo e eficiéncia dos
servicos que efetuar de acordo com as presentes Normas de Execucao, Instrucdes e
demais documentos técnicos fornecidos, bem como pelos danos decorrentes da
realizagéo desses trabalhos.

7.4. Os servicos deverdo ser executados em estrita e total observancia as Normas
Brasileiras e as indicacdes constantes dos projetos fornecidos pela CONTRATANTE.
No caso de inexisténcia de normas brasileiras especificas, ou nos casos em que elas
forem omissas, deverdo ser obedecidas as prescricdes estabelecidas pelas normas
estrangeiras pertinentes.

7.5. Essa descricdo da solugdo como um todo visa atender aos requisitos do inciso 1V,
art. 7° da IN n.° 40/2020, fornecendo uma visdo abrangente da proposta de
contratacdo de servicos de engenharia para a execucao de servicos de reforco
estrutural, além de demais servicos técnicos complementares de reforma das
instalagcbes do Campus Picui do Instituto Federal de Educacao, Ciéncia e Tecnologia
da Paraiba - IFPB, incluindo as exigéncias relacionadas a manutencdo e assisténcia
técnica, quando aplicaveis.

8. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

8.1. A estimativa da quantidade de servicos a serem contratados foi aferida a partir da
identificacdo das atuais necessidades prementes para a execucédo de servicos de
reforco estrutural, além de demais servigos técnicos complementares de reforma das
instalacdes do Campus Picui do Instituto Federal de Educacédo, Ciéncia e Tecnologia
da Paraiba - IFPB, de acordo com as contribuicbes dos setores que compdem a
estrutura organizacional, além das especificidades da Administracdo, baseando-se
ainda na medicdo das areas existentes onde serdo realizados 0s servicos,
considerando também os recursos orcamentarios-financeiros disponiveis.

8.2. Os itens e quantitativos de cada um dos projetos foi estimado de forma a atender
ao escopo da presente contratacdo, considerando a area total a ser construida que
importa em:

DESCRICAO DA

ATIVIDADE: CONSTRUCAO CIVIL
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IDENTIFICACAO
DA AREA
Acesso a Rodovia PB 151, S/N
) Bairro Cenecista
ENDERECO: PicU( - PB
CEP: 58.187-000
AREA DE )
CONSTRUCAO: 609 m

8.3. O detalhamento dos quantitativos consta dos projetos técnicos e relatorios da
unidade técnica de engenharia, dos quais compulsdo os autos do presente processo
administrativo.

9. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 750.426,81

9.1. Os servicos de engenharia, objeto do presente estudo, dar-se-ao pelo regime de
empreitada por preco unitario, a partir da demanda formalmente identificada e de
orcamento formalmente apresentado e aprovado pela Administracéo.

9.1. A estimava de precos tem por marco normativo o Decreto n.° 7.983/2013, que
estabelece regras e critérios para elaboracdo do orcamento de referéncia de obras e
servicos de engenharia, contratados e executados com recursos dos orgamentos da
Unido, e da outras providéncias. Os documentos e memorias de calculo para a
estimativa de precos ou precgos referenciais encontram-se em anexo ao presente
estudo técnico preliminar.

9.2. Os custos unitarios dos servicos necessarios sao obtidos a partir do somatorio dos
custos unitarios dos insumos e dos servigcos utilizando-se as tabelas oficiais de
referéncia. Estes catdlogos discriminam todas as parcelas integrantes dos servicos,
incluindo insumos e composi¢des auxiliares, permitindo o cémputo de maneira
inequivoca das parcelas componentes referentes a materiais e & méo de obra.

7z

9.3. O custo total dos servicos é obtido multiplicando-se o0s custos unitarios pelo
guantitativo em mesma unidade de medida, que devera ser apurado in loco ou sobre
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plantas e demais elementos de projetos ou estimativas técnicas, sendo admissivel a
conversdo de unidades de medida, desde que detalhado o processo de calculo
empregado. O preco final do servigo a ser contratado é o somat6rio dos custos totais
dos servigos necessarios, aplicando-se o BDI.

9.4. Os valores referenciais foram obtidos por meio da(s) planilha(s) orcamentéria(s)
elaborada(s) a partir das composicdes do Sistema Nacional de Precos da Caixa
Econdmica Federal - SINAPI, prioritariamente, pelo sistema de coleta de precos oficiais
do Governo do Estado de Sergipe - ORSE, assim como pela Base de Dados SBC -
Paraiba, respectivamente, correspondentes ao(s) més(eses) de fevereiro e marco de
2023, bem como demais fontes oficiais de coleta de precos.

9.5. A metodologia aplicada a etapa de levantamento do custo estimado da
contratacdo baseou-se na identificacdo, quantificacdo e valoracdo de todos os
insumos que serdo diretamente empregados na prestacdo dos servicos e,
posteriormente, na multiplicacdo dos valores desses custos por fatores especificos,
gue incorporam as despesas indiretas, os tributos e a remuneracdo da empresa,
resultando no preco de execugao dos servicos.

9.6. Ressalta-se que a produtividade dos profissionais, integrantes de uma
determinada equipe de trabalho varia em funcéo da capacitacdo e do conhecimento de
cada individuo e da eficiente sinergia da equipe alocada. Os valores aqui considerados
tratam-se de parametros medios estimados, baseados no escopo dos trabalhos que
serdo executados, produtos que serdo entregues e NoS prazos para execugao.

9.7. O custo estimado da contratacdo é de R$ 750.426,81 (setecentos e cinquenta
mil, quatrocentos e vinte e seis reais e oitenta e um centavos).

9.8. Os custos de execucdo, acima apresentados, e constantes das planilha(s)
orcamentaria(s) anexas aos autos do presente processo, foram elaborados por equipe
técnica devidamente capacitada, o qual resultou no orcamento completo da obra a
ser executada, inclusive com valor final de referéncia da contratacdo, que compora a
documentagdo do Projeto Basico.

10. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

10.1. Em regra, conforme § 1°, do art. 23, da Lei n°. 8.666/93, os servi¢cos deverao ser
divididos em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente
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viaveis, procedendo-se a licitacdo com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos
disponiveis no mercado e a ampliacdo da competitividade sem perda da economia de
escala.

10.2. Todavia, o parcelamento da solucdo objeto do presente estudo, ndo se mostra
recomendavel, do ponto de vista da eficiéncia técnica, considerando que o
gerenciamento da obra permanecerd sobre a gestdo de um Unico contratado,
resultando num maior nivel de controle da execucdo dos servicos por parte da
administragcéo, concentrando a responsabilidade da obra e a garantia dos resultados
numa unica pessoa juridica.

10.3. Para execucdo dos servicos objeto do presente instrumento ndo ha viabilidade
técnica na divisdo dos servicos, que em sua grande maioria sao interdependentes,
visto que o atraso em uma etapa construtiva implica em atraso nas demais etapas,
ocasionando aumento de custo e comprometimento dos marcos intermediarios e da
entrega da obra.

10.4. Entende-se também que ndo ha viabilidade econémica, uma vez que a tendéncia
€ que o custo seja reduzido para obras maiores em funcdo da diluicdo dos custos
administrativos e lucro. A divisdo gera perda de escala, ndo amplia a competitividade e
nao melhora o aproveitamento do mercado, pois 0S servicos sdo executados por
empresas de mesmo ramo de atividade, além de indicar o fracionamento do objeto.

10.5. Neste caso, a contratacdo sera unica e indivisivel, proporcionando melhor
acompanhamento de problemas e solugbes, mormente em termos de facilitar a
verificacdo das suas causas e atribuicdo de responsabilidade, de modo a aumentar
0 controle sobre a execucdo do objeto licitado e, em termos econdémicos favorece a
reducdo dos precos sob a otica da ampliacdo da competitividade.

11. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

11.1. Destaca-se que ndo se faz necessaéria a realizacdo de contratacdes correlatas e
ou interdependentes ao objeto pretendido, nem ha pretensao de realizar contratacfes
futuras para que o objetivo desta contratacdo seja atingido, razdo pela qual este item
ndo sera considerado no planejamento.

12. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

12.1. A presente contratacdo coaduna-se com o Planejamento Estratégico Institucional,
e esta alinhada com os programas de ambito federal e objetivos e metas estratégicas
do IFPB, encontrando respaldo institucional conforme previsdo no Plano de
Desenvolvimento Institucional [O plano estratégico do IFPB esta consubstanciado no
Planejamento Estratégico Decenal — PLANEDE 2025.]
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12.2. O Plano Estratégico Institucional - PLANEDE 2025, estabelece, entre outras, 0s
seguintes objetivos, metas e desafios, conforme o quadro a seguir:

PLANO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL - PLANEDE 2025

Estratégicos

TIPO ITEM DESCRICAO
Crescimento da eficiéncia na alocacdo e
FO7 - Crescer a eficiéncia na alocacdo e|[€*€cu¢ao do gasto publico com énfase em:
execucdo do gasto plblico com énfase|controle do abandono e evasao escolar que
Objetivos no controle do abandono e evasaofimpliquem em vagas ociosas e comprometa

escolar que impliqguem em vagas
ociosas e comprometa a capacidade de
alcance social do IFPB e aplicacdo do
dinheiro publico

a capacidade de alcance social do IFPB e
aplicacdo do dinheiro publico; e

Estimulo de mecanismos para ocupar as
vagas ociosas em cada periodo letivo em
especial na educacgao superior publica.

Objetivos
Estratégicos

108 - Fornecer infraestrutura adequada
para as atividades de ensino-pesquisa-
extensdo e gestdo que assegurem
padrées minimos e a melhoria
progressiva da estrutura de laboratérios,
equipamentos, setores, salas de aula,
bibliotecas e gabinetes docentes;

Fornecimento de infraestrutura adequadal
para as atividades de:

Ensino;

Pesquisa;

Extenséao; e

Gestdo institucional.

Considera-se, para os efeitos deste Objetivo
Estratégico, a garantia de dotacdo
orcamentaria para projetos basicos ja
elaborados e apreciados pelo Conselho
Diretor do Campus (no ambito do Campus) e
pelo Conselho de Planejamento,
Administracdo e Financas (no ambito da
Reitoria), para ampliar ou reformar
laboratérios, equipamentos, salas de aula,
bibliotecas, gabinetes de trabalho do
docente e criagdo e revitalizagdo de espagos
de convivéncia no IFPB para networking e
educacao préatica.

Objetivos
Estratégicos

S05 - Fortalecer a marca IFPB no
Estado da Paraiba e na regido
Nordeste, assim como zelar pela
imagem institucional integrada a
sustentabilidade com a comunicacdo de
fatos e informacgdes relevantes a todas
as partes interessadas, internas e
externas

Fortalecimento da "marca IFPB" no
Estado da Paraiba e na regiao
Nordeste, zelando:

i. pela imagem institucional integrada
a Sustentabilidade;

ii. pela comunicacéo interna e externa;
iii. pela disseminacdo de informacoes
e fatos relevantes a todas as partes
interessadas; e,

iv. pela integracdo dos canais
institucionais de comunicacao,
contemplando as formas de midia
digital (online) e impressa (off-line).
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12.3. A contratacdo encontra-se alinhada, ainda, a oportunizacdo da manutencédo de
fatores criticos de sucesso institucional, indicados a seguir:

TIPO DESCRICAO

FCS13 Boas condi¢cdes de trabalho com locais
adequadamente iluminados e ventilados, moveis que
oferecam conforto minimo necessério, auséncia (sempre que
possivel) de barulho e outros perturbadores do género,
Fatores Criticos de Sucesso maquinas e equipamentos modernos e em boas condicdes,
material de uso de boa qualidade, sistemas informatizados de
apoio  administrativo, recursos de  comunicacao
(conectividade: telefone, internet, videoconferéncia) e
locomocao entre os Campi e prédios da Reitoria

FCS45 Manutengdo de uma imagem institucional favoravel no
Estado da Paraiba e na Regidao Nordeste, de modo a
beneficiar-nos frente a opinido publica, governo e comunidade
académica.

Fatores Criticos de Sucesso

12.4. Os servicos elencados tém sua importancia técnica-operacional para o
desenvolvimento habil dos trabalhos desempenhados pelo Orgdo, uma vez que estes
foram definidos de forma a atender precisamente as necessidades identificadas,
dotados de requisitos minimos para a satisfacdo da expectativa da contratacdo, nédo
sendo desarrazoados ou de luxo.

12.5. Por fim, ratifica-se que a presente demanda decorre de fato previsivel, e encontra-
se prevista no Plano de Contratagdes Anual 2023, em conformidade com as
disposicdes do art. 6°, da Decreto n.° 10.947, de 25 de janeiro de 2022, consignado no
relatério extraido do sistema PGC.

13. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

13.1. A execucdo dos servicos objeto do presente Estudo Técnico Preliminar trara
beneficios diretos e indiretos para toda a comunidade, com melhorias significativas no
desempenho das atividades meio e fim da instituicdo, assegurando ao publico interno
condi¢cOes para a melhor execucdo e aproveitamento dos servigos de ensino ofertados
pelo Campus Picui - IFPB.

13.2. Com a contratacdo dos servicos de execucdo de servicos de reforco estrutural,
aléem de demais servicos técnicos complementares de reforma das
instalagbes Campus Picui, espera-se, ainda, alcancar os seguintes resultados:

I. Aperfeicoar a manutencdo dos ambientes e servicos utilizados por usudrios
/cidadaos externos e internos de forma a melhorar da qualidade de produtos ou
servicos oferecidos a sociedade;

ii. Zelar pelo bem sob responsabilidade da administracdo publica de forma
eficiente e econdmica, de modo a manter o funcionamento dos servicos e
equipamentos de forma ininterrupta;
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iii. Atender a comunidade académica, em especial os discentes;

iv. Contribuir para a permanéncia dos discentes, evitando a retencéo e evasao no
ambito da Instituicao; e

v. Proporcionar melhor qualidade de vida e a integracdo da comunidade;

13.4. Desta forma, a instituicdo podera cumprir seu dever institucional, com eficiéncia e
eficacia, oferecendo a sociedade um servico de qualidade reconhecida, com o melhor
aproveitamento possivel dos recursos humanos, materiais e financeiros disponiveis,
inclusive, observando-se as politicas de responsabilidade ambiental adotadas por este
Orgéo.

14. Providencias a serem Adotadas

14.1. Visando a correta execucdo do contrato, a Administracdo devera executar
minimamente as seguintes acdes e ou providéncias:

14.1.1. Providenciar, ap0s a contratacdo, a designacéo de servidores com perfil
adequado para fiscalizacdo de cada contrato especificando, claramente, as
atribuicGes e responsabilidades de cada participe, de acordo com o estabelecido
pela Lei n.° 8.666/93, realizando, se necessario, um vento de capacitacdo para
deslindar as particularidades da contratacao;

14.1.2. Acompanhar rigorosamente as ag0es previstas nos projetos apresentados
para a realizacédo das adequacdes e melhorias no objeto a ser contratado;

14.1.3. Garantir que 0s recursos orcamentarios-financeiros necessarios para a
construcdo estejam disponiveis e adequadamente alocados no orgamento;

14.1.4. Garantir que todas as autorizacdes, licencas e aprovacfes necessarias
para a construcdo da sede do Campus sejam obtidas junto aos o6rgaos
competentes;

14.1.5. Planejar uma estratégia de comunicacdo para manter a comunidade
académica, os envolvidos no projeto e o publico em geral informados sobre o
andamento da obra e seus impactos;

14.1.6. Identificar os principais riscos associados a construcdo da sede e
desenvolver planos de contingéncia para lidar com eventuais imprevistos;

15. Possiveis Impactos Ambientais

15.1. Considerando o que dispfe o art. 7°, Xl, da Lei n.° 12.305/2010, que estabelece a
Politica Nacional de Residuos Sdlidos, € imperativo que 0s bens e servigos envolvidos
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nesta contratacédo considerem critérios compativeis com os padrdes de consumo social
e ambientalmente sustentaveis.

15.2. Todos os processos envolvidos na execucdo desse objeto sejam de extracgao,
fabricacao, utilizacdo ou descarte de materiais e servicos devem estar revestidos de
preocupacdo com a sustentabilidade ambiental e totalmente de acordo com as
imposicdes normativas editadas pelos 6rgdos de protecao ao meio ambiente.

15.3. A construcdo civil desempenha um papel fundamental no desenvolvimento e
crescimento social, viabilizando a modificagdo do meio natural para atender as
necessidades humanas. Entretanto, € um dos setores produtivos que mais
geram impactos ambientais devido as suas altas taxas de geracdo de residuos
associadas com a ineficiéncia e até mesmo auséncia de gerenciamento por parte dos

geradores.

15.4. Neste sentido, podemos destacar que a execucdo dos servigcos objeto do
presente instrumento pode causar diversos impactos ambientais, desde a fase de
preparacdo do terreno até a conclusdo das obras. Abaixo estdo alguns possiveis
impactos e medidas de tratamento ou mitigacdo para reduzir 0os riscos ambientais
associados a execucao desses servicos de engenharia:

I. Degradacé&o do solo e erosao:

i.a. Medida de tratamento/mitigacdo: Implementacdo de préaticas de manejo
do solo, como a contencdo de encostas, revegetacdo, controle de
enxurradas e utilizacao de técnicas de drenagem adequadas para minimizar
a erosao.

ii. Poluicdo do ar:

ii.a. Medida de tratamento/mitigacdo: Utilizacdo de equipamentos de
construcdo com baixa emissdo de poluentes, implementacdo de medidas
de controle de poeira, como umidificagdo do solo e cobertura de materiais a
granel, e adocao de tecnologias mais limpas quando disponiveis.

iii. Poluicdo da agua:

lii.a. Medida de tratamento/mitigacéo: Construcao de sistemas de drenagem
adequados, com o0 uso de bacias de contencédo e filtros para evitar que
residuos solidos e produtos quimicos atinjam corpos d'agua proximos.

iv. Perda de habitats naturais:

iv.a. Medida de tratamento/mitigacdo: Antes do inicio das obras, realizar um
estudo detalhado do meio ambiente para identificar areas de maior valor
ecoldgico e, se possivel, evitar construir nessas areas sensiveis. Caso seja
inevitavel, estabelecer medidas de compensacao, como a criacdo de areas
verdes ou a restauracao de habitats proximos.

v. Geracao de residuos solidos:
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v.a. Medida de tratamento/mitigacdo: Desenvolver um plano de
gerenciamento de residuos que priorize a reducdo, reutilizacdo e
reciclagem de materiais, além de estabelecer a destinacdo adequada para
os residuos gerados durante a construcao.

vi. Consumo de recursos naturais:

vi.a. Medida de tratamento/mitigacdo: Utilizacdo eficiente de 4gua e energia
durante a construcdo, com a adocao de tecnologias sustentaveis e praticas
de economia de recursos.

vii. Ruido e perturbacéao sonora:

vii.a. Medida de tratamento/mitigacdo: Adocdo de medidas para controlar o
ruido, como o uso de barreiras acusticas, agendamento de atividades
ruidosas em horarios adequados e uso de maquinario menos barulhento
sempre que possivel.

viii. Segregacéo e disposicao inadequada de residuos quimicos:

viii.,a. Medida de tratamento/mitigacdo: Armazenamento, manuseio e
disposicdo adequada de produtos quimicos, seguindo as normas e
regulamentos pertinentes.

ix. Impactos na mobilidade e trafego:

ix.a. Medida de tratamento/mitigacdo: Elaboracdo de um plano de
mobilidade que minimize os congestionamentos e perturbacdes no transito
durante a execucdo das obras, além de incentivar o uso de transporte
sustentavel pelos trabalhadores.

15.5. E fundamental que todas essas medidas sejam integradas ao projeto desde a
sua concepcao e que haja um acompanhamento continuo durante a execucao das
obras para garantir a efetividade das acfes de tratamento ou mitigacdo dos impactos
ambientais. O envolvimento de especialistas, consultorias ambientais e 0 cumprimento
das normas e legislagcbes ambientais locais sdo essenciais para garantir que a
construcdo da sede do Campus seja realizada de forma sustentavel e responsavel com
0 meio ambiente.

15.6. E fundamental que Instituicio adote uma abordagem proativa para mitigar os
impactos ambientais, alinhando-se com principios de sustentabilidade e contribuindo
para a preservagao do meio ambiente.

16. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
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16.1. Justificativa da Viabilidade

16.1. Diante de toda a analise desenvolvida no presente instrumento, a contratacao
mostra-se em termos de disponibilidade de mercado, VIAVEL consoante o artigo 7°,
inciso Xlll, da IN SEGES/ME n.° 40, de 22 de maio de 2020, ndo sendo possivel
observar 6bices ao prosseguimento da presente contratacao.

16.2. A contratacdo dos servigcos objeto do presente planejamento ndo se enquadra
nos pressupostos para a decretacao de sigilo, nos termos da Lei n.° 12.527, de 18 de
novembro de 2011.

17. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

Despacho: Portaria n.° 72/2023 - PRAF/REITORIA/IFPB, de 27 de junho de 2023

VINICIUS CABRAL DE MELO FILHO

Membro da Equipe de Planejamento

VANESSA KARLA DA PAZ SILVA

Membro da Equipe de Planejamento

CARLOS DIEGO DOS SANTOS CARVALHO

Membro da Equipe de Planejamento
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