INSTITUTO
FEDERAL

Paraiba

Iltem

10
11
12
12.4
13
14
15
16
17
18

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

Obra
Construcgao do Ginasio do Campus Picui

Bancos
SINAPI - 04/2022 -

SBC - 04/2022 - Paraiba
ORSE - 04/2022 -

SEINFRA - 027 - Ceara

Cronograma Fisico e Financeiro

Descricéo
SERVICOS PRELIMINARES

MOVIMENTO DE TERRA
INFRAESTRUTURA

SUPERESTRUTURA

ALVENARIAS E DIVISORIAS

IMPERMEABILIZACAO

COBERTURAS E PROTECOES

ESQUADRIAS

VIDROS

PISO E PAVIMENTAGCAO

FORRO

INSTALACOES HIDROSSANITARIAS E DE AGUAS PLUVIAIS
BANCADAS, LOUGAS, METAIS E ACESSORIOS
INSTALAGCOES ELETRICAS

INSTALAGCOES DE COMBATE A INCENDIO
REVESTIMENTO

PINTURA

ADMINISTRAGAO LOCAL

SERVICOS COMPLEMENTARES

Total Por Etapa
100,00%
3437811
100,00%
26 447 61
100,00%
179.131.44
100,00%
661 542 92
100,00%
148.678.20
100,00%
24 4R 76
100,00%
219.340.30
100,00%
21 877 28
100,00%
3.844 28
100,00%
126.199.42
100,00%
394954
100,00%
187.686.43
0,00%
77.394.05
100,00%
68.954 .51
100,00%
1.612.10
100,00%
251.028.51
100,00%
175.817.26
100,00%
103.012.00
100,00%
62.132.24

B.D.I.
23,49%

Encargos Sociais
Desonerado:

Horista: 85,69%
Mensalista: 48,16%

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA
CNPJ: 10.783.898/0001-75

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS
100,00%
50,00% 25,00% 25,00%
18.223.81 9.111.90 9.111.90
50,00% 30,00% 20,00%
89.565.72 53.739.43 35.826.29
30,00% 30,00% 20,00% 20,00%
198.462.88 19846288 132.308.58 13230858
50,00% 50,00%
74.339.10 Z
25,00% 75,00%
e §.116.44,
30,00% 30,00% 20,00% 20,00%
65.802.09 65.802.09 43.868.06 43.868.06.
50,00% 50,00%
10.938.64 10.938.64,
100,00%
e 3:844.28,
35,00% 35,00% 25,00% 5,00%
44.169.80 44.169.80 31,549.86 6.309.97
100,00%
45,00% 25,00% 30,00%
84.458,89 46.921.61 56,305.93
20,00% 20,00% 30,00% 30,00%
13.790.90 13.790.90 20.686.35 20.686.35
100,00%
612,10,
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
50.205.70 50.205.70 50.205.70 50.205.70 50.205.70
50,00% 30,00% 10,00% 10,00%
87.908.63 52.7 17.581.73 17.581.73
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
10.301.20 10.301.20 10.301.20 10.301.20 10.301.20 10.301.20 10,301.20 10,301.20 10,301.20 10,301.20
30,00% 30,00% 40,00%
18.639.67 18.639.67 2
2,72% 8,37% 11,63% 10,59% 15,0% 16,7% 11,43% 9,87% 9,53% 4,16%
62.903,12  193.437,72  268.619,95  244.590,36  346.526,21  385.701,85  264.13598  227.896,94  220.158,62 96.127,17
2,72% 11,1% 22,72% 33,31% 48,31% 65,01% 76,44% 86,31% 95,84% 100,0%
62.903,11  256.340,83  524.960,77  769.551,14 1.116.077,34 1.501.779,20 1.765.915,18 1.993.812,12 2.213.970,74 2.310.097,91

Avenida Jodo da Mata - Jaguaribe - Jodo Pessoa / PB
(83) 98797-7612 / janaina.melo@ifpb.edu.br



