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Estudo Técnico Preliminar 20/2023

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23381.003047.2023-98

2. Introducgao

2.1. Este documento tem por objetivo concretizar os estudos técnicos preliminares
visando subsidiar a contratacdo de solucdo, mensurando os riscos, determinando as
estratégias, fornecendo subsidios para a elaboracdo do Projeto Bésico e, bem como,
definir um plano de sustentacéo para a solucdo demandada.

2.2. O estudo, aqui apresentado, recai sobre a realizacédo de licitacdo, com o intuito de
proceder com a contratagdo de empresa especializada em obras e servigcos de
engenharia para a execucdo de servicos de construcdo de restaurante / refeitério
estudantil no ambito da unidade do Campus Catolé do Rocha do Instituto Federal de
Educacédo, Ciéncia e Tecnologia da Paraiba - IFPB, identificando e analisando os
cenarios para o atendimento da demanda que consta no Documento de Formalizacao
da Demanda - DFD, bem como demonstrar a viabilidade técnica e econémica das
solucbes identificadas, fornecendo as informacdes necesséarias para subsidiar o
respectivo processo de contratacao.

2.3. REFERENCIA LEGAL

2.3.1. Decreto-lei n°® 200, de 25 de fevereiro de 1967, que dispde sobre a
organizacdo da Administracdo Federal, estabelece diretrizes para a Reforma
Administrativa e da outras providéncias.

2.3.2. Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso
XXI, da Constituicdo Federal, institui normas para licitacbes e contratos da
Administracdo Publica e da outras providéncias.

2.3.3. Lei n.° 12.462, de 4 de agosto de 2011, que Institui o Regime Diferenciado
de Contratacfes Publicas - RDC, e d& outras providéncias;

2.3.4. Lei n.° 11.488, de 15 de junho de 2007, que Cria 0 Regime Especial de
Incentivos para o Desenvolvimento da Infra-Estrutura - REIDI;

2.3.5. Instrugcdo Normativa SG/SEDGGD/ME n.° 40, de 22 de maio de 2020, que
dispbe sobre a elaboracdo dos Estudos Técnicos Preliminares - ETP - para a
aquisicao de bens e a contratagcdo de servicos e obras, no ambito da
Administracdo Publica federal direta, autarquica e fundacional, e sobre o Sistema
ETP digital.
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2.3.6. Decreto n.° 7.581, de 11 de outubro de 2011, que regulamenta o Regime
Diferenciado de Contratacdes Publicas - RDC, de que trata a Lei n.° 12.462, de 4
de agosto de 2011;

2.3.7. Decreto n.° 7.983, de 8 de abril de 2013, que estabelece regras e critérios
para elaboracdo do orcamento de referéncia de obras e servigos de engenharia,
contratados e executados com recursos dos orcamentos da Unido, e da outras
providéncias.

2.3.8. Decreto n.° 3.722, de 09 de janeiro de 2001, que regulamenta o art. 34 da
Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, e dispde sobre o Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF,;

2.3.9. Decreto n.° 7.746, de 05 de junho de 2012, que estabelece critérios,
praticas e diretrizes para a promocdo do desenvolvimento nacional sustentavel
nas contratacoes realizadas pela Administracédo Publica;

2.3.10. Decreto n.° 7.203, de 04 de junho de 2010, que dispde sobre a vedacao
do nepotismo no ambito da administracdo publica federal;

2.3.11. Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n.° 01, de 19 de janeiro de 2010, que
dispbe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisicdo de bens,
contratacdo de servicos ou obras pela Administracdo Publica federal direta,
autarquica e fundacional e d& outras providéncias;

2.3.12. Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n.° 02, de 11 de outubro de 2010, que
estabelece normas para o funcionamento do Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores - SICAF no ambito dos oOrgédos e entidades
integrantes do Sistema de Servigos Gerais - SISG;

2.3.13. Instrugdo Normativa SEGES/MPOG n.° 02, de 6 de dezembro de 2016,
gue dispde sobre a observancia da ordem cronologica de pagamento das
obrigacoes relativas ao fornecimento de bens, locacdes, realizagdo de obras e
prestacao de servicos, no ambito do Sistema de Servicos Gerais - SISG.

2.4. Tal estudo técnico preliminar contém as informacfes necessarias para
atendimento as disposi¢des do art. 7°, da Instrucdo Normativa ME/SEDGGD/SG n.° 40,
de 22 de maio de 2020.

3. Descricao da necessidade

3.1. A contratacdo dos servicos, objeto da presente solicitacdo, visa atender as
necessidades estratégicas do IFPB, e contemplara a unidade do Campus Catolé do
Rocha.

3.2. O Campus Catolé do Rocha do Instituto Federal de Educacdo, Ciéncia e
Tecnologia da Paraiba (IFPB) € uma instituicdo de ensino localizada na cidade de
Catolé do Rocha, no estado da Paraiba, Brasil. O campus foi criado em 2015, com o
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objetivo de levar educacéo profissional e tecnolégica de qualidade para a regidao do
Sertdo paraibano.

3.3. A implantacdo do campus representa um marco importante para a cidade e regiao,
proporcionando O acesso a cursos técnicos e superiores, além de promover o
desenvolvimento local por meio da formacé&o de profissionais qualificados.

3.4. O Campus Catolé do Rocha oferece cursos técnicos integrados ao ensino médio,
além de ofertar atividades de Extensdo, Pesquisa e Inovacao. Os cursos séo voltados
para areas estratégicas e demandas regionais, Edificacbes e Informatica, Meio
Ambiente, entre outros.

3.5. Desde sua criacdo, o campus tem buscado fortalecer sua relacdo com a
comunidade local, estabelecendo parcerias com empresas, prefeituras e outras
instituicbes da regido. Essas parcerias permitem o desenvolvimento de projetos de
extensdo e estagios, proporcionando aos estudantes a oportunidade de aplicar os
conhecimentos adquiridos em sala de aula em situacdes reais de trabalho.

3.6. Aléem disso, o Campus Catolé do Rocha promove eventos académicos, como
palestras, seminarios e workshops, que contribuem para a disseminacdo do
conhecimento e o estimulo ao debate sobre temas relevantes para a regiao.

3.7. Ao longo de sua trajetéria, o Campus Catolé do Rocha tem se consolidado como
um polo de educacdo e inovacdo tecnolégica, formando profissionais capacitados e
comprometidos com o desenvolvimento sustentavel da regido. A instituicdo continua
buscando o aprimoramento de suas praticas educacionais e a promocdo do
desenvolvimento regional, por meio da formacao de profissionais qualificados e
engajados com as demandas da sociedade.

3.8. Diante deste contexto, e com o0 objetivo de proporcionar uma infraestrutura
adequada e servicos de qualidade aos seus estudantes, é necessaria a construcao de
um restaurante estudantil no campus. O restaurante estudantil € um componente
essencial para promover a qualidade de vida e o bem-estar dos estudantes do IFPB. E
um espaco que permite o fornecimento de refeicdes balanceadas e nutritivas a precos
acessiveis, garantindo a seguranca alimentar dos alunos e contribuindo para o seu
desempenho académico.

3.9. Atualmente, o Campus Catolé do Rocha n&do possui um restaurante estudantil
préprio, o que dificulta o acesso dos estudantes a refeicdes adequadas durante sua
permanéncia no campus. A construcdo desse espaco € fundamental para suprir essa
demanda e proporcionar um ambiente favoravel a permanéncia e ao desenvolvimento
dos estudantes no ambito académico.

3.10. A construcao do restaurante estudantil trara uma série de beneficios diretos aos
estudantes do Campus Catolé do Rocha:

I. Alimentacdo saudavel: O restaurante estudantil permitira o fornecimento de
refeicdes balanceadas e nutritivas, contribuindo para a saude e o bem-estar dos
estudantes. Isso impactara positivamente em seu desempenho académico e
gualidade de vida.
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3.11.

3.12.

ii. Acesso facilitado: Com a disponibilidade de um restaurante no campus, 0s
estudantes terdao maior facilidade e comodidade para realizar suas refeicoes,
evitando deslocamentos e gastos extras com alimentacao fora do campus.

iii. Integracdo e convivéncia: O restaurante estudantil também funcionard como
um espago de convivéncia, promovendo a interagdo entre os estudantes, o
fortalecimento dos vinculos académicos e o0 desenvolvimento de uma
comunidade estudantil unida.

iv. Inclusdo social: O restaurante estudantil podera ser planejado para atender as
necessidades alimentares especificas de estudantes com restricdes alimentares
ou dietas especiais, garantindo a incluséo e a igualdade de oportunidades.

Sao os resultados pretendidos com a presente contratacao:

i. Aperfeicoar a manutencdo dos ambientes e servigos utilizados por usuarios
/cidadaos externos e internos de forma a melhorar da qualidade de produtos ou
servicos oferecidos a sociedade;

ii. Zelar pelo bem sob responsabilidade da administracdo publica de forma
eficiente e econdmica, de modo a manter o funcionamento dos servicos e
equipamentos de forma ininterrupta;

iii. Atender a comunidade académica, em especial os discentes;

iv. Contribuir para a permanéncia dos discentes, evitando a retencéo e evasao no
ambito da Instituicao;

v. Proporcionar melhor qualidade de vida e a integracdo da comunidade;

Quanto aos objetivos estratégicos, constantes no Planejamento Estratégico

Decenal - PLANEDE 2015-2025, tal contratacao esta plenamente alinhada aos itens:

3.13.

I08 - Fornecer infraestrutura adequada para as atividades de ensino-pesquisa-
extensdo e gestdo que assegurem padrdes minimos e a melhoria progressiva da
estrutura de laboratorios, equipamentos, setores, salas de aula, bibliotecas e
gabinetes docentes;

P11 - Acompanhar e avaliar, permanentemente, com a participacdo da
comunidade e das Instancias Colegiadas dos Campi e Reitoria, as politicas de
ensino-pesquisa-extensdo e gestdo para garantir condi¢cées institucionais de
continuidade das acdes.

E possivel observar, ainda, que a contratacio dos servicos objeto do presente

solicitacdo esta alinhada com os objetivos e metas estratégicas do IFPB, a seguir:

3.13.1. Objetivos Estratégicos:
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FO7 Crescer a eficiéncia na alocacao e execucdo do gasto publico com
énfase no controle do abandono e evasédo escolar que impliguem em vagas
ociosas e comprometa a capacidade de alcance social do IFPB e aplicagao
do dinheiro publico.

S01 Elevar o market-share considerando o total de estudantes de escola
publica na 22 etapa da educacédo basica, a taxa liquida da populacédo de 15
a 17 anos, a taxa liquida da populacdo de 18 a 24 anos e pessoas acima de
18 anos apenas com fundamental.

S02 Elevar a efetividade de alcance da expansao da oferta em relacao aos
egressos do 9° ano do ensino fundamental e 3° ano do ensino médio na
rede publica do Estado da Paraiba.

3.13.2. Metas Estratégicas:

MO04 Manter pelo menos 15% dos nossos estudantes em processo de
verticalizagdo do ensino;

M08 Alcancar uma taxa de permanéncia e éxito de nossos estudantes
acima de 70% até 2020 e maior ou igual a 85% até 2025.

3.14. Conclui-se, por fim, que é extremamente necessario assegurar ao publico interno
condi¢cdes para a melhor execucdo e aproveitamento dos servigos de ensino ofertados
pelo(s) Campus(i) e, nesse prisma, a contratacdo dos servicos de execugdo de
construcdo de restaurante estudantii no Campus Catolé do Rocha do IFPB sera
fundamental para atender as necessidades dos estudantes, proporcionando uma
experiéncia académica mais completa e contribuindo, assim, para o desenvolvimento
institucional da unidade.

4. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
Pré-Reitoria de Administracdo e Financas JOSE ALBINO NUNES
Direcédo Geral - Campus Catolé do Rocha FRANCISCO JOAO DE DEUS DE CARVALHO

5. Descricao dos Requisitos da Contratacao

5.1. Sao requisitos essenciais a prestacao dos servigos objeto da presente contratacao:

5.1.1. Os servicos serdo prestados por empresa especializada no ramo,
devidamente regulamentada e autorizada pelos 6rgdos competentes, em
conformidade com a legislacdo vigente e padrbes de sustentabilidade exigidos
nesse instrumento e no futuro Projeto Basico.
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5.1.2. Executar os servicos com presteza e qualidade técnica, entregando o0s
produtos em concordancia com os requisitos inerentes a cada atividade definida
em contrato em especial, descricdo das normas, dos servi¢os, das atribuicdes,
das responsabilidades e dos Relatérios, e de acordo com o cronograma fisico-
financeiro constante da proposta.

5.1.3. Os servigos deverdo ser executados com a utilizacdo de técnicas e rotinas
adequadas, e em estrita concordancia e obediéncia as normas técnicas vigentes,
em especial, Normas da ABNT; Legislacdo de acessibilidade; Cédigo de Obras
da Prefeitura Municipal em vigor do respectivo local de execucdo, bem como o0s
Regulamentos do Corpo de Bombeiros Estadual e normativas do Ministério do
Trabalho.

5.1.4. Reparar, corrigir ou substituir as suas expensas, no total ou em parte, o
objeto do contrato em que se verificar defeitos, ou incorre¢cdes que forem
detectadas durante a vigéncia do contrato, cuja responsabilidade |he seja
atribuivel, exclusivamente.

5.1.5. A CONTRATADA devera manter o quadro de pessoal técnico, operacional
e administrativo qualificado e em namero suficiente para a perfeita execucéo dos
servicos contratuais assumidos, contando inclusive com um Responséavel
Técnico, inscrito em conselho de classe correspondente, com poder para
deliberar e atender qualquer solicitacao da Fiscalizacdo do CONTRATANTE.

5.1.5.1. Eventual alteracdo do titular Responsavel Técnico devera ser
comunicada de imediato ao CONTRATANTE, acompanhada de justificativa
da necessidade da substituicdo, situacdo em que a empresa contratada
dever4 comprovar o novo responsavel técnico, juntada a respectiva
documentac&do comprobatoria.

5.1.6. Garantir que a equipe técnica seja alocada de maneira a preservar a
rigidez das disposi¢cdes contidas no Projeto Basico, na proposta e no
Cronograma, sem que exista qualquer incompatibilidade com demais projetos.

5.1.7. N&ao transferir a outrem, no todo ou em parte, a realizacdo dos servi¢os
contratados, sem que haja prévia e expressa anuéncia do CONTRATANTE.

5.1.8. Para a execucdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar
profissionais com formacao, habilidades e conhecimentos minimos previstos na
Classificacao Brasileira de Ocupacdes — CBO.

5.1.9. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a administracdo ou
a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, ndo excluindo, ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizacdo e ao acompanhamento do CONTRATANTE.

5.1.10. Manter o mais rigoroso sigilo sobre quaisquer dados, informacgdes,
documentos e especificacdes que a ela venham a ser confiados ou que venha a
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ter acesso em razdo da prestacdo dos servigos, ndo podendo, sob qualquer
pretexto, revela-los, divulga-los, reproduzi-los ou deles dar conhecimento a
guaisquer terceiros.

5.1.11. Assumir todos o0s encargos de possiveis demandas civeis e penais
relacionadas a execucdo dos servigos, originariamente ou vinculada por
prevencao, conexao ou continéncia.

5.1.12. Nao veicular publicidade ou quaisquer informacdes acerca das atividades
objetos deste contrato, sem a prévia e expressa autorizagdo do CONTRATANTE.

5.1.13. Responsabilizar-se, nos termos da legislacdo vigente, por todas as
despesas, tais como tributos, mado de obra, licencas, alvaras, encargos
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, ou quaisquer outros custos
relativos e indispensaveis a perfeita execucao do objeto, inclusive o recolhimento
do Imposto sobre Servigcos de Qualquer Natureza — ISSQN ao Municipio do local
da prestacao do servico, durante toda a execucao contratual.

5.1.14. Manter, durante toda a execucao contratual, as condi¢cdes de habilitacéo e
gualificagéo exigidas na licitacéo.

5.1.15. S&o requisitos de qualificacéo técnica:

5.1.15.1. Comprovacédo de aptiddo para a prestacdo dos servicos em
caracteristicas, quantidades e prazos compativeis com o objeto desta
contratacdo, ou com o item pertinente, consignados no instrumento
convocatério, mediante a apresentacdo de atestados fornecidos por
pessoas juridicas de direito publico ou privado.

5.1.15.2. Possuir registro ou inscricdo junto ao CREA (Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia) e ou no CAU (Conselho de Arquitetura e
Urbanismo), conforme as areas de atuacao previstas no Projeto Basico, em
plena validade;

5.1.16. Da justificativa acerca da natureza continuada do servico:

5.1.16.1. A necessidade do objeto do presente estudo técnico preliminar,
por si s6, ndo se mostra como critério apto para ser caracterizado como
um servi¢co de natureza continua.

5.1.16.2. O objeto se enquadra como servico de engenharia e arquitetura, ja
gue € necesséaria a utilizacdo de conhecimentos técnicos especificos,
envolvendo a participagéo de profissionais habilitados, conforme o disposto
na Lei Federal n.° 5.194/66. Logo, 0 servico possui natureza nao
continuada, estando a presente contratacao classificada com “de escopo”.

5.1.17. Critérios e praticas de sustentabilidade:

5.1.17.1. Priorizar solu¢gbes que minimizem o consumo de energia, cCOmo 0
uso de tecnologias mais eficientes e o design de sistemas com baixo
consumo energetico;
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5.1.17.2. Promover o uso consciente de recursos naturais, buscando reduzir
o desperdicio e a extracdo excessiva de materiais;

5.1.17.3. Implementar praticas para reduzir, reutilizar e reciclar os residuos
gerados durante a execucao do projeto, minimizando seu impacto no meio
ambiente;

5.1.17.4. Identificar e proteger areas de valor ecolégico, mitigando o
impacto das obras sobre a biodiversidade local,

5.1.17.5. Buscar solucdes inovadoras e tecnologias mais limpas para a
execucao dos projetos, reduzindo as emissdes de gases de efeito estufa e
outros poluentes;

5.1.17.6. Garantir condicdes de trabalho seguras e saudaveis para 0S
trabalhadores envolvidos na execugéo do projeto;

5.1.17.7. Buscar certificacbes e seguir padrbes reconhecidos de
sustentabilidade, como LEED (Leadership in Energy and Environmental
Design) e BREEAM (Building Research Establishment Environmental
Assessment Method), quando aplicaveis ao projeto;

5.1.17.8. Realizar analises de ciclo de vida dos materiais utilizados nas
obras, considerando a extragcao, producao, transporte, uso e disposicao
final dos materiais, para identificar oportunidades de reducéo de impactos; e

5.1.17.9. Realizar monitoramentos peridédicos durante a execuc¢do da obra
para avaliar e mitigar os impactos ambientais e sociais identificados.

5.1.18. Duracéo inicial do contrato de prestacao de servicos

5.1.18.1. O contrato tera vigéncia pelo periodo de 15 (quinze) meses,
sendo prorrogavel apenas na forma do art. 57, §1° da Lei n° 8.666, de 1993.

5.1.18.1.1. A vigéncia poderd ultrapassar o exercicio financeiro, desde
gue as despesas referentes a contratacdo sejam integralmente
empenhadas até 31 de dezembro do corrente ano, para fins de
inscricdo em restos a pagar.

5.1.18.2. O prazo de execucdo do objeto € de 12 (doze) meses cujas
etapas observardo o cronograma a ser fixado no Projeto Basico.

5.1.18.3. Os prazos de execucdo e de vigéncia do contrato poderdo ser
prorrogados, com fundamento no art. 57, § 1° da Lei n.° 8.666/1993,
mediante prévia apresentacdo de justificativas, autorizacdo da
autoridade competente para a celebracdo do ajuste e da correspondente
adequacao do cronograma fisico-financeiro, formalizadas nos autos do
processo administrativo.
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5.1.18.4. As prorrogacdes dos prazos de execucdo e de vigéncia do
contrato deverdao ser promovidas por meio de prévia celebracdo de termo
aditivo.

5.1.18.5. Ocorrendo impedimento, paralisacdo ou sustacdo do contrato, na
forma dos itens acima, o cronograma de execucdo serad prorrogado
automaticamente, por igual tempo, conforme preceitua o art. 79, § 5°, da Lei
n.° 8.666/93, mediante prévio termo aditivo.

5.1.18.6. A prorrogacdo do prazo de execucdo da obra implica a
prorrogacao do prazo da vigéncia do contrato por igual periodo, exceto se
houver dispositivo em sentido contrario no termo aditivo de prorrogacéao.

5.1.19. Quanto a necessidade da contratada promover a transicao contratual
com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas:

5.1.19.1. A CONTRATADA devera manter continuamente uma base de
conhecimento com todas as informacgfes de processos, atividades e tarefas
referentes aos servigos, ocorréncias de problemas, suas resolucdes e licbes
aprendidas, tempo de resposta e resolucdo do problema.

5.1.19.1.1. Os projeto ou solucdo desenvolvida, exclusivamente para
a obra podera ser utilizada pela Contratante em outras obras da
instituicdo, devidamente adaptadas ao contexto local.

5.1.19.2. Esta base de conhecimento deve estar acessivel aos técnicos e
gestores da CONTRATANTE.

6. Levantamento de Mercado

6.1. Neste tépico urge a importancia de pesquisar e determinar as solu¢des capazes
de atender satisfatoriamente os ambientes produtivos que gozam os diversos setores
de atuacdo desta Autarquia — que estdo alinhadas aos principios e regras que regem a
Administracao.

6.2. Nossa investigagdo tem o condao de identificar empreendimentos possiveis de
aproximar as contratacfes publicas da Administracdo as praticas adotadas pelo
mercado, impondo inovacfes que se fundamentam no principio da eficiéncia,
imprimindo um uso racional dos recursos publicos.

6.3. Foram analisadas contratacdes similares feitas por outros orgaos e entidades, por
meio de consultas a outros editais, com objetivo de identificar a existéncia de novas
metodologias, tecnologias ou inovagcfes que melhor atendessem as necessidades da
Administracdo. Assim, em pesquisa sobre o panorama do mercado, observou-se que,
em matéria de solu¢cbes para a execucdo dos servicos de construcdo de
empreendimento de médio porte, levando em consideracao todos 0s requisitos
exigidos por normas para uma obra segura, econdmica e eficaz, ndo foram observados
maiores variacdes quanto a execucdo dos servicos no que se refere ao papel da
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empresa a qual se pretende contratar. Assim, a variagcdo se da pela modalidade de
licitacdo aplicada a cada caso, a depender da permissibilidade normativa.

6.4. Quanto a disponibilidade de empresas aptas a execucdo dos servicos a serem
contratados, a contratacdo dos servicos, objeto deste instrumento, se mostra
perfeitamente possivel haja vista, ap0s busca parametrizada de fornecedores,
constatar-se um quantitativo significativo de empresas aptas a prestacao dos servicgos,
seja no ambito do Estado da Paraiba, assim como no ambito dos demais estados da
federacéo.

6.5. Sendo assim, verifica-se a ampla disponibilidade de empresas aptas a execucao
dos servicos a serem contratados, conforme o0s requisitos estabelecidos neste
documento.

6.6. Para a contratacdo dos servicos objeto do presente estudo, tanto as empresas
como os tomadores de servigos, e em especial a Administracdo Publica, efetivam a
contratacdo de forma semelhante a que se pretende adotar, cumprindo as respectivas
exigéncias legais, normativas e editalicias.

6.7. Na contratacdo em andlise, ndo foram identificadas situa¢des especificas ou casos
de complexidade técnica do objeto, que pudessem acarretar a realizacado de audiéncia
publica para coleta de contribuicdes a fim de definir a solu¢do mais adequada visando
preservar a relacéo custo-beneficio, em face dos servigos serem considerados comuns.

6.8. Dessa forma, podemos concluir que a referente solucdo proposta neste estudo &
atual, pertinente ao problema apresentado, repetidamente testada e aprovada em
ambito publico.

7. Descricao da solucao como um todo

7.1. A descricdo da solugdo como um todo abrange a prestacdo dos servicos comuns
de engenharia para a execucao de servicos de construcdo de restaurante / refeitorio
estudantil no ambito da unidade do Campus Catolé do Rocha do Instituto Federal de
Educacéo, Ciéncia e Tecnologia da Paraiba - IFPB, em consonancia com as condi¢cdes
discriminadas abaixo:

7.1.1. Uma vez efetivada a contratacao, a licitante vencedora do certame, como
CONTRATADA, devera atender as obrigacdes técnicas dispostas a seguir:

7.1.1.2. Executar a obra, objeto do presente estudo técnico preliminar no
local determinado pelo CONTRATANTE, bem como cumprir fielmente o
Contrato de modo que, no prazo estabelecido, a obra seja entregue em
perfeitas condi¢cdes de uso e funcionamento;

7.1.1.3. Dar integral cumprimento as disposi¢cdes estabelecidas no caderno
de Especificacdes, a Planilha Or¢camentaria com formacdo de precos, ao
Cronograma Fisico-Financeiro, as respectivas Plantas do Projeto da obra e
seus Memoriais Descritivos, e aos demais anexos;
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7.1.1.4. Proceder a minucioso exame no local da obra, de todos os
elementos constantes deste dos Projetos, Memoriais e Planilhas, de modo
a verificar todas as condicbes, medidas, quantidades e técnicas
necessarias ao desenvolvimento dos servigos, para a perfeita compreensao
e execucdo da obra, dirimindo duvidas junto a Fiscalizacdo do
CONTRATANTE;

7.1.1.5. Observar, na execucdo das obras e dos servicos, as Leis, 0s
Regulamentos, as Posturas, inclusive de Seguranca e Medicina do
Trabalho, de Seguranca Publica e de Protecdo ao Meio Ambiente, bem
como as normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), das
concessionarias de energia, agua e telefonia, além das consagradas pelo
uso;

7.1.1.6. Esclarecer junto a Fiscalizacdo do CONTRATANTE quaisquer
duvidas nesse sentido, que possam causar descontinuidade dos servigos.
Nestas condi¢ces, eventuais omissdes e discrepancias dos documentos
técnicos néo justificardo a ndo execuc¢do ou ndo fornecimento de material e
ou servico dentro de um bom padréo de qualidade;

7.1.1.7. Responsabilizar-se pela construcdo, operacdo, manutencdo e
seguranca do canteiro de obras, vigilancia, organizacdo e manutencao do
esquema de prevencao de incéndio, bem como esclarecer junto a
Fiscalizacdo do CONTRANTE quaisquer duavidas nesse sentido, que
possam causar descontinuidade dos servigos. Nestas condi¢des, eventuais
omissdes e discrepancias dos documentos técnicos néao justificardo a nao
execugdo ou nao fornecimento de material e ou servico dentro de um bom
padrao de qualidade;

7.1.1.8. Utilizar, na execucdo da obra, equipamentos, instalacles,
ferramentas, mao-de-obra e materiais novos e de qualidade comprovada;

7.1.1.9. Prever a execucao de todos os servi¢cos, bem como o fornecimento
de todos os materiais necessarios para a sua perfeita execucao;

7.1.1.10. Apresentar os materiais a serem fornecidos e empregados na obra
como de qualidade comprovada, novos e sem defeitos, devendo obedecer
as normas e especificagcbes prescritas nas normas da ABNT e do
INMETRO, as condicbes e especificacbes do Projeto e do Memorial
Descritivo, regulamentos das concessionarias, recomendagdes, prescricoes
normativas dos fabricantes e

fornecedores de produtos, materiais e/ou servicos;

7.1.1.11. Submeter & Fiscalizagdo do CONTRATANTE consulta sobre
guaisquer alteracdes da especificagdo normativa e/ou do fabricante,
produto ou marca especificada por parte da CONTRATADA, s6 podendo
ser proposta por motivos relevantes de forgca maior, e serdo admitidas apos
a apresentacao das eventuais alternativas pela CONTRATADA. A indicacao
da marca dos materiais, produtos e equipamentos tém a finalidade Unica de
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garantir a qualidade, acabamento e especificacdo, podendo ser usados
produtos de outras marcas, desde que estes obedecam, no minimo, aos
padrdes das citadas marcas e sejam aprovados pela

Comisséo de Fiscalizacdo do CONTRATANTE.

7.1.1.12. Responsabilizar-se pela perfeita execucdo e completo
acabamento dos servigcos contratados, obrigando-se a prestar assisténcia
técnica e administrativa necessaria para assegurar andamento conveniente
dos trabalhos;

7.1.2. As descricdes acima sdo uma referéncia minima para execucdo dos
servicos, devendo a contratada providenciar todas as demais acdes que forem
indispensaveis para a execucgdo satisfatoria do contrato, considerando-se a
CONTRATADA como altamente especializada nos servicos em questao.

7.1.3. A CONTRATADA devera prever em seus custos, todas as ferramentas,
materiais, componentes, produtos, aparelhos de medicdes e de testes,
necessarios para a execucao dos servicos, assumindo toda a responsabilidade
pelo transporte, carga, descarga, armazenagem e guarda dos mesmos.

7.1.4. Os servicos deverdo ser executados pela CONTRATADA nas condicdes
estabelecidas no instrumento convocatorio, fornecendo, mao de obra,
componentes, materiais e equipamentos necessarios a execu¢ao dos servicos.

7.1.5. O projeto executivo, conforme o0 caso, sera realizado concomitantemente
com a execugao dos servigos - art. 7°, 81°, Lei n.° 8.666/93 - e a cargo da
CONTRATADA.

7.1.6. Nenhum pagamento adicional sera efetuado em remuneracao aos servicos
descritos no instrumento convocatorio e seus anexos. Todos o0s custos referentes
aos servicos deverao estar incluidos nos precos unitarios constantes da proposta.

7.2. Os servigos objeto do presente estudo deverdo ser prestados dentro de elevados
padrdoes de qualidade, com pessoal especializado, de acordo com as especificacbes
dos fabricantes, normas técnicas, boa pratica do mercado e legislacédo vigente sobre
seguranca do trabalho;

7.3. A empresa assumira integral responsabilidade pela boa execucéo e eficiéncia dos
servicos que efetuar de acordo com as presentes Normas de Execucédo, Instrugcdes e
demais documentos técnicos fornecidos, bem como pelos danos decorrentes da
realizacdo desses trabalhos.

7.4. Os servigos deverdo ser executados em estrita e total observancia as Normas
Brasileiras e as indicacdes constantes dos projetos fornecidos pela CONTRATANTE.
No caso de inexisténcia de normas brasileiras especificas, ou nos casos em que elas
forem omissas, deverdo ser obedecidas as prescricbes estabelecidas pelas normas
estrangeiras pertinentes.

7.5. Essa descricéo da solugdo como um todo visa atender aos requisitos do inciso 1V,
art. 7° da IN n.° 40/2020, fornecendo uma visdo abrangente da proposta de
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contratacdo de servigos de engenharia para a execucao de servicos de construcdo de
restaurante / refeitorio estudantil no ambito da unidade do Campus Catolé do Rocha do
Instituto Federal de Educacado, Ciéncia e Tecnologia da Paraiba - IFPB, incluindo as
exigéncias relacionadas a manutencéo e assisténcia técnica, quando aplicaveis.

8. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

8.1. A estimativa da quantidade de servigos a serem contratados foi aferida a partir da
identificacdo das atuais necessidades prementes para a construcdo de um restaurante
/ refeitorio estudantil no @mbito da unidade do Campus Catolé do Rocha do Instituto
Federal de Educacao, Ciéncia e Tecnologia da Paraiba - IFPB, de acordo com as
contribuicbes dos setores que compdem a estrutura organizacional, além das
especificidades da Administracao, baseando-se ainda na medicdo das areas existentes
onde serao realizados os servi¢os, considerando também 0s recursos orcamentarios-
financeiros disponiveis.

8.2. Os itens e quantitativos de cada um dos projetos foi estimado de forma a atender
ao escopo da presente contratacdo, considerando a area total a ser construida que
importa em:

DESCRICAO DA

ATIVIDADE: CONSTRUCAO CIVIL

IDENTIFICACAO

DA AREA
' |EEBEICamp! us
tatcle do Roch -
g e )
CentrolSocial Urbano
JAngelina Wiariz|Maia:..
Rua Cicero Pereira de Lima, 227
ENDERECO: Bairro José Pereira de Lima
GO: Catolé do Rocha - PB
CEP: 58.884-000
AREA DE 79159 m?
CONSTRUCAOQ: '
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8.3. O detalhamento dos quantitativos consta dos projetos técnicos e relatorios da
unidade técnica de engenharia, dos quais compulséo os autos do presente processo
administrativo.

9. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): 2.824.261,66

9.1. Os servicos de engenharia, objeto do presente estudo, dar-se-ao pelo regime de
empreitada por preco unitario, a partir da demanda formalmente identificada e de
orcamento formalmente apresentado e aprovado pela Administracao.

9.1. A estimava de precos tem por marco normativo o Decreto n.° 7.983/2013, que
estabelece regras e critérios para elaboragdo do orcamento de referéncia de obras e
servicos de engenharia, contratados e executados com recursos dos orgcamentos da
Unido, e d& outras providéncias. Os documentos e memoérias de calculo para a
estimativa de precos ou pregos referenciais encontram-se em anexo ao presente
estudo técnico preliminar.

9.2. Os custos unitarios dos servigos necessarios sao obtidos a partir do somatorio dos
custos unitarios dos insumos e dos servicos utilizando-se as tabelas oficiais de
referéncia. Estes catalogos discriminam todas as parcelas integrantes dos servicos,
incluindo insumos e composi¢Oes auxiliares, permitindo o cOmputo de maneira
inequivoca das parcelas componentes referentes a materiais e @ mao de obra.

9.3. O custo total dos servigcos € obtido multiplicando-se os custos unitarios pelo
guantitativo em mesma unidade de medida, que deverd ser apurado in loco ou sobre
plantas e demais elementos de projetos ou estimativas técnicas, sendo admissivel a
conversdo de unidades de medida, desde que detalhado o processo de calculo
empregado. O preco final do servigo a ser contratado é o somat6rio dos custos totais
dos servi¢os necessarios, aplicando-se o BDI.

9.4. Os valores referenciais foram obtidos por meio da(s) planilha(s) orcamentéria(s)
elaborada(s) a partir das composicoes do Sistema Nacional de Precos da Caixa
Econbémica Federal - SINAPI, prioritariamente, pelo sistema de coleta de precos oficiais
do Governo do Estado de Sergipe - ORSE, assim como pela Base de Dados SBC -
Sergipe, respectivamente, correspondentes ao(s) més(eses) de setembro de 2022,
bem como demais fontes oficiais de coleta de precos.

9.5. A metodologia aplicada a etapa de levantamento do custo estimado da
contratacdo baseou-se na identificacdo, quantificacdo e valoracdo de todos os
iInsumos que serdo diretamente empregados na prestacdo dos servicos e,
posteriormente, na multiplicacdo dos valores desses custos por fatores especificos,
gue incorporam as despesas indiretas, os tributos e a remuneracdo da empresa,
resultando no preco de execucao dos servicos.

9.6. Ressalta-se que a produtividade dos profissionais, integrantes de uma
determinada equipe de trabalho varia em func&o da capacitacdo e do conhecimento de

14 de 22



UASG 158138 Estudo Técnico Preliminar 20/2023

cada individuo e da eficiente sinergia da equipe alocada. Os valores aqui considerados
tratam-se de parametros meédios estimados, baseados no escopo dos trabalhos que
serdo executados, produtos que serdo entregues e NoS prazos para execugao.

9.7. O custo estimado da contratagéo é de R$ 2.824.261,66 (dois milhBes, oitocentos
e vinte e quatro mil, duzentos e sessenta e um reais e sessenta e seis centavos).

9.8. Os custos de execucdo, acima apresentados, e constantes das planilha(s)
orcamentaria(s) anexas aos autos do presente processo, foram elaborados por equipe
técnica devidamente capacitada, o qual resultou no orcamento completo da obra a
ser executada, inclusive com valor final de referéncia da contratacdo, que compora a
documentagdo do Projeto Basico.

10. Justificativa para o Parcelamento ou ndo da Solucao

10.1. Em regra, conforme § 1°, do art. 23, da Lei n°. 8.666/93, os servi¢cos deverao ser
divididos em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente
viaveis, procedendo-se a licitacdo com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos
disponiveis no mercado e a ampliacdo da competitividade sem perda da economia de
escala.

10.2. Todavia, o parcelamento da solucdo objeto do presente estudo, ndo se mostra
recomendavel, do ponto de vista da eficiéncia técnica, considerando que o
gerenciamento da obra permanecerd sobre a gestdo de um Unico contratado,
resultando num maior nivel de controle da execucdo dos servicos por parte da
administragcéo, concentrando a responsabilidade da obra e a garantia dos resultados
numa unica pessoa juridica.

10.3. Para execucdo dos servicos objeto do presente instrumento ndo ha viabilidade
técnica na divisdo dos servicos, que em sua grande maioria sao interdependentes,
visto que o0 atraso em uma etapa construtiva implica em atraso nas demais etapas,
ocasionando aumento de custo e comprometimento dos marcos intermediarios e da
entrega da obra.

10.4. Entende-se também que ndo ha viabilidade econémica, uma vez que a tendéncia
€ que o custo seja reduzido para obras maiores em funcdo da diluicdo dos custos
administrativos e lucro. A divisdo gera perda de escala, ndo amplia a competitividade e
ndo melhora o aproveitamento do mercado, pois 0s servicos sdo executados por
empresas de mesmo ramo de atividade, além de indicar o fracionamento do objeto.
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10.5. Neste caso, a contratacdo sera Unica e indivisivel, proporcionando melhor
acompanhamento de problemas e solucbes, mormente em termos de facilitar a
verificacdo das suas causas e atribuicdo de responsabilidade, de modo a aumentar
0 controle sobre a execucdo do objeto licitado e, em termos econdémicos favorece a
reducdo dos precos sob a otica da ampliacdo da competitividade.

11. Contratacées Correlatas e/ou Interdependentes

11.1. Destaca-se que ndo se faz necesséria a realizacdo de contratacdes correlatas e
ou interdependentes ao objeto pretendido, nem ha pretenséo de realizar contratacdes
futuras para que o objetivo desta contratacdo seja atingido, razao pela qual este item
ndo sera considerado no planejamento.

12. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

12.1. A presente contratacdo coaduna-se com o Planejamento Estratégico Institucional,
e esta alinhada com os programas de ambito federal e objetivos e metas estratégicas
do IFPB, encontrando respaldo institucional conforme previsdo no Plano de
Desenvolvimento Institucional [O plano estratégico do IFPB esta consubstanciado no
Planejamento Estratégico Decenal — PLANEDE 2025.]

12.2. O Plano Estratégico Institucional - PLANEDE 2025, estabelece, entre outras, 0s
seguintes objetivos, metas e desafios, conforme o quadro a seguir:

PLANO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL - PLANEDE 2025
TIPO ITEM DESCRICAO

Crescimento da eficiéncia na alocacédo e

FO7 - Crescer a eficiéncia na alocacgéo e|[€¥€cu¢ao do gasto pablico com énfase em:

execucdo do gasto plblico com énfase|controle do abandono e evasio escolar que
no controle do abandono e evasaofimpliquem em vagas ociosas e comprometa
escolar que impliguem em vagas|a capacidade de alcance social do IFPB e
ociosas e comprometa a capacidade del[aplicacao do dinheiro publico; e

alcance social do IFPB e aplicagdo do
dinheiro publico

Objetivos
Estratégicos

Estimulo de mecanismos para ocupar as
vagas ociosas em cada periodo letivo em
especial na educacéo superior publica.

Fornecimento de infraestrutura adequadal
para as atividades de:

Ensino;

Pesquisa;
Extensao; e

Gestéo institucional.
108 - Fornecer infraestrutura adequada
para as atividades de ensino-pesquisa- Considera-se, para os efeitos deste Objetivo

16 de 22



UASG 158138

Objetivos
Estratégicos

extensdo e gestdo que assegurem
padrées minimos e a melhoria
progressiva da estrutura de laboratoérios,
equipamentos, setores, salas de aula,
bibliotecas e gabinetes docentes;
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Estratégico, a garantia de dotagdo
orcamentaria para projetos bésicos ja
elaborados e apreciados pelo Conselho
Diretor do Campus (no ambito do Campus) e
pelo Conselho de Planejamento,
Administracdo e Financas (no ambito da
Reitoria), para ampliar ou reformar
laboratérios, equipamentos, salas de aula,
bibliotecas, gabinetes de trabalho do
docente e criacdo e revitalizagdo de espacgos
de convivéncia no IFPB para networking e
educacdao pratica.

Objetivos
Estratégicos

S05 - Fortalecer a marca IFPB no
Estado da Paraiba e na regido
Nordeste, assim como zelar pela
imagem institucional integrada a
sustentabilidade com a comunicagdo de
fatos e informacgdes relevantes a todas
as partes interessadas, internas e

externas

Fortalecimento da "marca IFPB" no
Estado da Paraiba e na regido
Nordeste, zelando:

i. pela imagem institucional integrada
a Sustentabilidade;

ii. pela comunicacao interna e externa;
iii. pela disseminacdo de informacdes
e fatos relevantes a todas as partes
interessadas; e,

iv. pela integracdo dos canais
institucionais de comunicacao,
contemplando as formas de midia
digital (online) e impressa (off-line).

Metas
Estratégicas

MO4 - Manter pelo menos 15% dos
nossos estudantes em processo de
verticalizacdo do ensino;

Metas
Estratégicas

MO8 - Alcancar uma taxa de
permanéncia e éxito de nossos
estudantes acima de 70% até 2020 e
maior ou igual a 85% até 2025.

12.3. A contratacdo encontra-se alinhada, ainda, a oportunizacdo da manutencédo de
fatores criticos de sucesso institucional, indicados a seguir:

TIPO

DESCRICAO

FCS13 Boas
adequadamente

condicbes de
iluminados e ventilados,

com locais
moéveis que

trabalho

Fatores Criticos de Sucesso

oferecam conforto minimo necessério, auséncia (sempre que
possivel) de barulho e outros perturbadores do género,
maquinas e equipamentos modernos e em boas condicdes,
material de uso de boa qualidade, sistemas informatizados de
apoio  administrativo, recursos de  comunicacao
(conectividade: telefone, internet, videoconferéncia) e
locomocao entre os Campi e prédios da Reitoria

Fatores Criticos de Sucesso

FCS45 Manutencao de uma imagem institucional favoravel no
Estado da Paraiba e na Regidao Nordeste, de modo a
beneficiar-nos frente a opinido publica, governo e comunidade
académica.
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12.4. Os servicos elencados tém sua importancia técnica-operacional para o
desenvolvimento héabil dos trabalhos desempenhados pelo Orgdo, uma vez que estes
foram definidos de forma a atender precisamente as necessidades identificadas,
dotados de requisitos minimos para a satisfacdo da expectativa da contratacdo, nao
sendo desarrazoados ou de luxo.

12.5. Por fim, ratifica-se que a presente demanda decorre de fato previsivel, e encontra-
se prevista no Plano de Contratacbes Anual 2023, em conformidade com as
disposi¢Oes do art. 6°, da Decreto n.° 10.947, de 25 de janeiro de 2022, consignado no
relatério extraido do sistema PGC.

13. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

13.1. A execucdo dos servicos objeto do presente Estudo Técnico Preliminar trara
beneficios diretos e indiretos para toda a comunidade, com melhorias significativas no
desempenho das atividades meio e fim da instituicdo, assegurando ao publico interno
condi¢cdes para a melhor execucao e aproveitamento dos servigos de ensino ofertados
pelo Campus Catolé do Rocha - IFPB.

13.2. Com a contratacdo dos servicos de execucdo de construcdo de restaurante /
refeitério estudantil no ambito da unidade do Campus Catolé do Rocha, espera-se,
ainda, alcancar os seguintes resultados:

i. Aperfeicoar a manutencdo dos ambientes e servicos utilizados por usuarios
/cidadaos externos e internos de forma a melhorar da qualidade de produtos ou
servigos oferecidos a sociedade;

ii. Zelar pelo bem sob responsabilidade da administracdo publica de forma
eficiente e econdmica, de modo a manter o funcionamento dos servicos e
equipamentos de forma ininterrupta;

iii. Atender a comunidade académica, em especial os discentes;

iv. Contribuir para a permanéncia dos discentes, evitando a reten¢do e evasao no
ambito da Instituicao;

v. Proporcionar melhor qualidade de vida e a integracdo da comunidade;

13.4. Desta forma, a instituicdo poderd cumprir seu dever institucional, com eficiéncia e
eficacia, oferecendo a sociedade um servico de qualidade reconhecida, com o melhor
aproveitamento possivel dos recursos humanos, materiais e financeiros disponiveis,
inclusive, observando-se as politicas de responsabilidade ambiental adotadas por este
Orgéao.

14. Providencias a serem Adotadas

14.1. Visando a correta execucdo do contrato, a Administracdo devera executar
minimamente as seguintes acdes e ou providéncias:
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14.1.1. Providenciar, ap0s a contratacdo, a designacéo de servidores com perfil
adequado para fiscalizacdo de cada contrato especificando, claramente, as
atribuicGes e responsabilidades de cada participe, de acordo com o estabelecido
pela Lei n.° 8.666/93, realizando, se necessario, um vento de capacitacdo para
deslindar as particularidades da contratacao;

14.1.2. Acompanhar rigorosamente as acfes previstas nos projetos apresentados
para a realizacédo das adequacdes e melhorias no objeto a ser contratado;

14.1.3. Garantir que 0s recursos orcamentarios-financeiros necessarios para a
construgdo estejam disponiveis e adequadamente alocados no orgamento;

14.1.4. Garantir que todas as autorizacdes, licencas e aprovacbes necessarias
para a construcdo da sede do Campus sejam obtidas junto aos 0Orgaos
competentes;

14.1.5. Planejar uma estratégia de comunicacdo para manter a comunidade
académica, os envolvidos no projeto e o publico em geral informados sobre o
andamento da obra e seus impactos;

14.1.6. Identificar os principais riscos associados a construcdo da sede e
desenvolver planos de contingéncia para lidar com eventuais imprevistos;

15. Possiveis Impactos Ambientais

15.1. Considerando o que dispde o art. 7°, Xl, da Lei n.° 12.305/2010, que estabelece a
Politica Nacional de Residuos Sdlidos, € imperativo que 0s bens e servigos envolvidos
nesta contratacdo considerem critérios compativeis com os padrdes de consumo social
e ambientalmente sustentaveis.

15.2. Todos os processos envolvidos na execucdo desse objeto sejam de extracao,
fabricacao, utilizacdo ou descarte de materiais e servicos devem estar revestidos de
preocupacdo com a sustentabilidade ambiental e totalmente de acordo com as
imposi¢cdes normativas editadas pelos 6rgdos de protecao ao meio ambiente.

15.3. A construcdo civil desempenha um papel fundamental no desenvolvimento e
crescimento social, viabilizando a modificagdo do meio natural para atender as
necessidades humanas. Entretanto, € um dos setores produtivos que mais
geram impactos ambientais devido as suas altas taxas de geracdo de residuos
associadas com a ineficiéncia e até mesmo auséncia de gerenciamento por parte dos
geradores.

15.4. Neste sentido, podemos destacar que a execucao dos servicos objeto do
presente instrumento pode causar diversos impactos ambientais, desde a fase de
preparacdo do terreno até a conclusdo das obras. Abaixo estdo alguns possiveis
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impactos e medidas de tratamento ou mitigacdo para reduzir 0s riscos ambientais
associados a execucao desses servicos de engenharia:

I. Degradagéo do solo e eroséo:

i.a. Medida de tratamento/mitigacdo: Implementacao de praticas de manejo
do solo, como a contencdo de encostas, revegetagcdo, controle de
enxurradas e utilizacdo de técnicas de drenagem adequadas para minimizar
a eroséao.

ii. Poluicéo do ar:

ii.,a. Medida de tratamento/mitigacdo: Utilizacdo de equipamentos de
construcdo com baixa emissdo de poluentes, implementacédo de medidas
de controle de poeira, como umidificacdo do solo e cobertura de materiais a
granel, e adocédo de tecnologias mais limpas quando disponiveis.

iii. Poluicdo da agua:

iii.a. Medida de tratamento/mitigacédo: Construcao de sistemas de drenagem
adequados, com o0 uso de bacias de contencédo e filtros para evitar que
residuos solidos e produtos quimicos atinjam corpos d'agua proximos.

iv. Perda de habitats naturais:

iv.a. Medida de tratamento/mitigacdo: Antes do inicio das obras, realizar um
estudo detalhado do meio ambiente para identificar areas de maior valor
ecoldgico e, se possivel, evitar construir nessas areas sensiveis. Caso seja
inevitavel, estabelecer medidas de compensacao, como a criacdo de &reas
verdes ou a restauracao de habitats proximos.

v. Geracao de residuos solidos:

v.a. Medida de tratamento/mitigacdo: Desenvolver um plano de
gerenciamento de residuos que priorize a reducdo, reutilizacdo e
reciclagem de materiais, além de estabelecer a destinacdo adequada para
os residuos gerados durante a construcao.

vi. Consumo de recursos naturais:

vi.a. Medida de tratamento/mitigacdo: Utilizacdo eficiente de 4gua e energia
durante a construcdo, com a adocao de tecnologias sustentaveis e praticas
de economia de recursos.

vii. Ruido e perturbacao sonora:

vii.a. Medida de tratamento/mitigacdo: Adocao de medidas para controlar o
ruido, como o uso de barreiras acusticas, agendamento de atividades
ruidosas em horéarios adequados e uso de maquinario menos barulhento
sempre que possivel.

viii. Segregacéo e disposicao inadequada de residuos quimicos:
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vii.a. Medida de tratamento/mitigacdo: Armazenamento, manuseio e
disposicdo adequada de produtos quimicos, seguindo as normas e
regulamentos pertinentes.

ix. Impactos na mobilidade e trafego:

ix.a. Medida de tratamento/mitigacdo: Elaboragdo de um plano de
mobilidade que minimize os congestionamentos e perturbacdes no transito
durante a execucdo das obras, além de incentivar o uso de transporte
sustentével pelos trabalhadores.

15.5. E fundamental que todas essas medidas sejam integradas ao projeto desde a
sua concepcao e que haja um acompanhamento continuo durante a execucdo das
obras para garantir a efetividade das a¢cfes de tratamento ou mitigacdo dos impactos
ambientais. O envolvimento de especialistas, consultorias ambientais e o cumprimento
das normas e legislagbes ambientais locais sdo essenciais para garantir que a
construcao de restaurante / refeitério estudantil do Campus seja realizada de forma
sustentavel e responsavel com o meio ambiente.

15.6. E fundamental que Instituico adote uma abordagem proativa para mitigar os
impactos ambientais, alinhando-se com principios de sustentabilidade e contribuindo
para a preservacado do meio ambiente.

16. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo.

16.1. Justificativa da Viabilidade

16.1. Diante de toda a analise desenvolvida no presente instrumento, a contratacao
mostra-se em termos de disponibilidade de mercado, VIAVEL consoante o artigo 7°,

inciso Xlll, da IN SEGES/ME n.° 40, de 22 de maio de 2020, ndo sendo possivel
observar 6bices ao prosseguimento da presente contratacao.

16.2. A contratacdo dos servicos objeto do presente planejamento ndo se enquadra
nos pressupostos para a decretacao de sigilo, nos termos da Lei n.° 12.527, de 18 de
novembro de 2011.

17. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

Despacho: Portaria n.° 71/2023 - PRAF/REITORIA/IFPB, de 27 de junho de 2023.

VINICIUS CABRAL DE MELO FILHO
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Membro da Equipe de Planejamento

CARLOS DIEGO DOS SANTOS CARVALHO

Membro da Equipe de Planejamento

CELSO CARDOSO DA SILVA

Membro da Equipe de Planejamento
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